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1 Johdanto 
Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, 
Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Yhtiön toimintaan kuuluvat sähkön ja lämmön 
tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä muita 
energiapalveluita. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköntuottaja, ja se työl-
listää noin 10 400 henkilöä. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli noin 6.2 miljardia eu-
roa ja liikevoitto 1,9 miljardia euroa. 
Fortum toteuttaa vuosina 2011 - 2013 Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen, jonka aikana 
jokaiselle Fortumin sähkönsiirtoalueen asiakkaalle asennetaan etäluettava sähkömitta-
ri. Hanke perustuu valtioneuvoston antamaan asetukseen, joka velvoittaa jakeluver-
konhaltijoita vaihtamaan vanhat sähkömittarit uusin etäluettaviin älymittareihin. Uuden 
valmisteilla olevan AMM 2.0 -projektin avulla pyritään parantamaan Älykkäät Sähkömit-
tarit -hankkeen aikana asennettujen sähkönkulutustiedon siirtämiseen käytettävien 
keskittimien säävarmuutta. Säävarmat keskittimet takaavat etäluettavan älyverkoston 
luotettavan jatkokäytön osana Fortumin muita IT-järjestelmiä. 
Tämä insinöörityö on osa AMM 2.0 -projektin suunnitteluvaiheen pohjatiedon keräämis-
tä. Työssä pyritään selvittämään säävarmuuden ja kustannustehokkuuden kannalta 
optimaalisimmat keskittimien asennuspaikat ja -tavat jokaista AMM 2.0 -projektiin kuu-
luvaa muuntopiiriä kohden käytettävissä olevaa asiakas- ja verkostotietoa hyödyntä-
mällä. Työn selkeyden parantamiseksi päädyin tekemään siihen joitakin rajauksia. Näin 
ollen työ keskittyy pääasiassa säävarmoihin asennustapoihin siirtymiseen, niistä saata-
viin hyötyihin ja keskitinsiirtomäärien selvittämiseen. 
Työn alussa esitellään lähtökohtia AMM 2.0 -projektin toteuttamiseksi. Tämän jälkeen 
perehdytään säävarmojen asennustapoihin siirtymiseen tuomiin muutoksiin ja hyötyi-
hin. Lopuksi tarjotaan projektin tavoitteiden kannalta sopivimmat keskittimien asennus-
ratkaisut muuntopiireittäin. 
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2 AMM-laitteiston käyttöönotto 
2.1 Valtioneuvoston asetus sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta 
Vuoden 2009 maaliskuussa valtioneuvosto antoi asetuksen sähköntoimitusten selvityk-
sestä ja mittauksesta. Asetus velvoittaa jakeluverkonhaltijaa vaihtamaan vähintään 80 
% pääsulakekooltaan alle 63 A olevat vanhat sähkömittarit uusiin, tuntilukemaa toimit-
taviin etäluettaviin sähkömittareihin vuoden 2013 loppuun mennessä.  
Asetuksella parannetaan energiatehokkuutta sekä sähköjärjestelmän varmuutta ja kus-
tannustehokkuutta. Sen tarkoituksena on tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa ja 
lisätä vähittäismarkkinoiden kilpailutusta. Uudistuksilla tavoitellaan pitkällä aikavälillä 
merkittäviä kustannussäästöjä niin sähkönkäyttäjille, -tuottajille ja -myyjille kuin jakelu-
verkonhaltijoillekin. [1, s. 16; 2, s. 2.] 
2.2 Älykkäät Sähkömittarit -hanke 
Fortumin Suomen sähkönsiirtoalueiden noin 600 000 sähkömittarin vaihdosta vastaa 
AMM (Automated Meter Management)-projekti eli Älykkäät Sähkömittarit -hanke. Viisi 
vuotta kestävän hankkeen aikana jokaiselle Fortumin sähkönsiirtoasiakkaalle asenne-
taan massa-asennuksena uudenlainen sähkömittari eli älyboksi.  
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen esisuunnitteluvaihe alkoi vuonna 2008, jolloin projek-
tin pohjan ja alustavien aikataulujen suunnittelu käynnistyi.  Mallia hankkeeseen otettiin 
Fortumin Ruotsin yksiköstä, jossa mittareiden vaihto oli saatu päätökseen jo samana 
vuonna. Älykkäät Sähkömittarit -hankkeelle luotiin oma projektiorganisaationsa, jota 
ohjataan keskitetysti Espoon Keilaniemestä. Projektiorganisaatio toimii AMM-Nordic 
ohjelman alaisuudessa ja on osa Fortum Distribution -yksikköä. [3.] 
Fortumin sopimuskumppanina Älykkäät Sähkömittarit -hankkeessa on Telvent. Telvent 
toimii palvelutoimittajana, jonka tehtäviin kuuluvat mittarilaitteiston asennuksista, auto-
maattisesta mittarinhallintajärjestelmästä ja datan toimituksesta huolehtiminen. Mittarit 
ja keskittimet Telvent ostaa Echelonilta, ja mittalaitteiston asennukset se suorittaa ali-
hankintana AMM-urakoitsijalta Elteliltä. [4, s. 3.] 
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Älykkäät Sähkömittarit -hanketta varten Fortumin jakeluverkkoalueet jaettiin kuuteen 
alueelliseen kokonaisuuteen (kuva 1). Jokainen alue on jaettu edelleen pienempiin ja 
helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin eli mittarinvaihtoalueisiin (Mile Stone Area ns. 
MSA). Mittarinvaihtoalueita on yhteensä noin 90, jotka ovat muodostettu alueen pien-
jännitemuuntopiirien mukaan. Alueesta riippuen yhdellä mittarinvaihtoalueella on noin 5 
000 - 15 000 käyttöpaikkaa, ja yhden mittarinvaihtoalueen läpimenoaika on noin kolme 
kuukautta sisältäen alueen esivalmistelut, massavaihdot ja hyväksynnän. [5, s. 9.] 
 
Kuva 1. Fortumin sähkönsiirtoalueet jaettuna kuuteen osaan [lähdettä 6, s. 4 mukaillen] 
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen pilot-vaihe aloitettiin vuoden 2010 syyskuussa Jär-
venpäässä. Järvenpään valintaan vaikuttivat verkon rakenne ja alueella käytetyt mitta-
usratkaisut sekä läheinen sijainti projektin hallintopisteeseen Espoon Keilaniemeen. 
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Lisäksi alueella oli valmis verkkokäskynohjauslaitteisto, joka mahdollisti eri kuormanoh-
jausten kokeilemisen uusilla sähkömittareilla. Järvenpään vaihtelevien sähköistysrat-
kaisuiden ansiosta mittareita ja keskittimiä voitiin asentaa erityyppisiin kohteisiin. Kai-
ken kaikkiaan pilot-vaiheessa asennettiin noin 80 keskitintä ja 6 000 mittaria. Pilot-
vaiheen tehtävänä oli toimia mallina tulevia massa-asennuksia varten. Sen aikana ko-
keiltiin mm. hankkeessa käytettävien IT-järjestelmien toimivuutta, AMM-laitteiden 
asennuksia ja hallinnointia sekä tukiorganisaation riittävyyttä. [7, s. 14.] 
Mittareiden ja keskittimien massa-asennukset aloitettiin huhtikuussa 2011. Massa-
asennusprosessi toteutetaan noudattamalla yhdenmukaista toimintamallia jokaisella 
mittarinvaihtoalueella. Asennusprosessi käynnistyy alueen muuntamolistan lähettämi-
sellä Telventille ja päättyy alueen luovuttamiseen takaisin Fortumille. Mittarivaihtoalu-
een läpivienti jaetaan neljään seuraavaan päävaiheeseen: 
1. Fortum lähettää Telventille listan mittarinvaihtoalueen muuntamoista ja 
muuntamotyypeistä, joiden pohjalta Telvent suunnittelee ja tekee alueen 
keskitinasennukset muuntopiireittäin. 
2. Keskitinasennuksien jälkeen alueelle suoritetaan ARI-testi (Area Ready for 
Installations) eli hyväksymistesti, jossa tarkistetaan, voidaanko massamitta-
rivaihdot alueella aloittaa. 
3. Kuudesta kahdeksaan viikkoa kestävien mittareiden massa-asennusten jäl-
keen aloitetaan massavaihdossa vaihtamatta jääneiden mittareiden asen-
nus eli Clean Up -vaihe, jonka jälkeen aluetta voidaan alkaa valmistelemaan 
takaisin Fortumille luovutusta varten. 
4. Mikäli alue täyttää luovutukselle asetetut kriteerit, luovuttaa Telvent alueen 
takaisin Fortumille luovutusjakson päätteeksi mittarinvaihtoalueen SAT 
(System Acceptance Test)-hyväksyntäpalaverissa. 
Alueen vastaanottamisen jälkeen, Fortum teetättää vaihtamatta jääneet mittarit alueelle 
valitulla verkostourakoitsijalla, jonka jälkeen alue on valmis luovutettavaksi takaisin 
Fortum Distributionin linjaorganisaatiolle. [5, s. 4.] 
2.3 PLC-tiedonsiirtotekniikka 
Uusien etäluettavien sähkömittareiden tuottaman mittausdatan tiedonsiirtoon on kehi-
tetty useita eri ratkaisuja, ja käytettävät tiedonsiirtomenetelmät vaihtelevat yhtiöittäin 
(kuva 2, ks. seur. s.). Mittausdata voidaan lähettää esimerkiksi suoraan IT-järjestelmiin 
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point-to-point-menetelmällä tai keskittimen kautta tapahtuvalla PLC- (Power Line 
Communication) eli sähköverkkotiedonsiirrolla. 
 
Kuva 2. 770 000 mittarin otos eri yhtiöiden valitsemista tiedonsiirtoratkaisuista [8, s. 8] 
Sähköverkossa PLC-tiedonsiirto tapahtuu moduloidun kantoaallon lisäyksellä sähkö-
verkon 50 Hz sinimuotoiseen perusaaltoon. PLC-tekniikan etuina voidaan pitää etenkin 
valmista ja kattavaa tiedonsiirtoinfrastruktuuria ja edullisempia mittareita verrattuna 
modeemin sisältämiin point-to-point-mittareihin. PLC-tiedonsiirtotekniikan etuina ja 
haasteina pidetään seuraavia asioita: 
 edut: 
o valmis ja kattava tiedonsiirtoinfrastruktuuri 
o halvemmat mittarit verrattuna point-to-point-mittareihin 
o kustannustehokas tapa siirtää tietoa (ei tiedonsiirtomaksuja)  
o PLC-tekniikan yleistyminen eri sovelluksissa. 
 haasteet: 
o sähkölaitteiden aiheuttamien häiriöiden kasvu sähköverkossa 
o jatkuvat pienjänniteverkostomuutokset 
o sähköverkon vikatilanteet. [9, s. 4.] 
Fortum käyttää uusissa sähkömittareissa PLC-tiedonsiirtotekniikkaan perustuvaa me-
netelmää. Tämän menetelmän keskeisimmät komponentit ovat mittari ja keskitin. Tieto 
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siirretään mittarilta keskittimelle pienjännitesähköverkkoa pitkin, minkä jälkeen keskitin 
lähettää tiedon eteenpäin 3G/GPRS-yhteydellä Telventin tarjoamiin luennanhallinta- ja 
operointipalveluihin. Käsitelty tieto siirtyy Fortumin IT-järjestelmiin ja siitä eteenpäin 
aina ulkopuolisille sähkönmyyjille sekä asiakkaalle tarjottaviin nettipalveluihin (kuva 3). 
[10, s. 11.] 
 
Kuva 3. Fortumin valitsema tiedonsiirtotekniikka [lähdettä 10, s. 11 mukaillen] 
2.3.1 Taajuuskaistajaot 
Standardi SFS-EN 50065-1 koskee sähkölaitteita, jotka käyttävät 3 - 148,5 kHz:n taa-
juusaluetta tiedonsiirtoon pienjänniteverkossa; joko yleisessä sähköverkossa tai raken-
nuksien sähköverkoissa. Standardi määrittelee eri sovelluksille varattavat taajuusalueet 
(taulukko 1) sekä raja-arvot johtuville häiriöille ja häiriösäteilylle. Taajuuskaistajaon 
tehtävänä on mahdollistaa eri sovellusten rinnakkaiselo ja estää häiriöt niiden kesken.  
Taulukko 1. Taajuuskaistajaot 3 - 148,5 kHz:n taajuuksilla [11, s. 8] 
Standardin aiemmat luonnokset perustuivat olemassa oleviin teollisuusdokumentteihin 
ja kansallisiin standardeihin, joissa taajuusalueista käytettiin termejä A-, B-, C- ja D-
kaista. Nämä nimitykset ovat yhä käytössä teollisuudessa, vaikka standardeissa niitä ei 
enää käytetä.  
 
taajuusalue kaistatunnus käyttäjäryhmä 
3 - 95 kHz A-kaista sähköverkkoyhtiöt 
95 - 125 kHz B-kaista kotitaloudet 
125 - 140 kHz C-kaista kotitaloudet 
140 - 148,5 kHz D-kaista kotitaloudet 
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Sähkömittareiden kommunikaatiosovellukset käyttävät 3 - 95 kHz:n taajuusaluetta eli 
vanhaa A-kaistaa, joka on tarkoitettu vain sovelluksiin, joissa valvotaan tai ohjataan 
pienjänniteverkkoa. Käytetyt kantoaaltotaajuudet saattavat vaihdella laitevalmistajasta 
riippuen, mutta ne ovat sähkölaitoskäyttöön varattujen 3 - 95 kHz:n taajuuksien sisä-
puolella. Echelon-mittarit käyttävät mittarin ja keskittimen välisessä tiedonsiirrossa en-
sisijaisesti 86 kHz:n ja toissijaisesti 75 kHz:n taajuutta.  
Kommunikointi mittarin ja asiakkaan tiloihin asennettavan sähkönkulutusta näyttävän 
kotinäytön kanssa tapahtuu C-band- tai ZigBee-menetelmällä. C-band- eli kotiverkko-
tiedonsiirto tapahtuu taajuusalueen 95 - 148.5 kHz:n eli C-kaistan sisäpuolella kodin 
sisäistä sähköverkkoa pitkin. Zigbee-tiedonsiirtotekniikka puolestaan tapahtuu lyhyen 
kantaman langattomalla verkkotekniikalla. [8, s. 2; 11, s. 6 - 8.] 
2.3.2 PLC-tekniikan haasteet 
Sähköverkkoa ei ole alun perin suunniteltu suurtaajuustiedonsiirtoon, jota käytetään 
PLC-tiedonsiirrossa. Tämä aiheuttaa mittareiden luentaongelmia sähköyhtiöille, jotka 
käyttävät sähköverkkoa tiedonsiirtokanavana. Sähköverkon suojaamattomat johtimet 
toimivat antenneina vastaanottaen häiriösignaaleita, jotka häiritsevät PLC-tiedonsiirtoa. 
Myös sähköverkon PLC-signaalit lähettävät ympäristöön häiriötä, joka vaikuttaa ympä-
ristössä olevien laitteiden toimintaan. Laitteistoja joiden on havaittu häiriintyneen mitta-
riluennan PLC-signaalista, ovat esim. 
 pistorasialiitännäiset hipaisuhimmenninvalaisimet 
 sähköverkon kautta toimiva lähiverkko 
 omakotitalon lämmityksenohjausjärjestelmä 
 liikennevalojen ohjaus 
 verkkoyhtiön MELKO-järjestelmä. [8, s. 11.] 
EMC (Electromagnetic Compatibility) eli sähkömagneettisella yhteensopivuus-
standardilla on pyritty standardoimaan laitteiden häiriönsietoa ja niiden aiheuttamaa 
häiriötasoa. Kyse on siitä, miten laitteet toimivat toistensa läheisyydessä. Sähkömag-
neettiset häiriöt hidastavat PLC-signaalin siirtonopeutta ja pahimmillaan estävät sen 
käytön. EMC-standardi ei kuitenkaan koske alle 150 kHz:n taajuusalueita, joilla mitta-
reiden kommunikaatiosovellukset toimivat. Kuluttajalaitteille ei tämän vuoksi ole  
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olemassa standardeja, jotka vaatisivat, että sähkölaitteet on testattava mittariluennan 
käyttämillä 3 - 95 kHz:n taajuuksilla. [9, s. 11; 12, s. 27.] 
Tehoelektroniikan määrän lisääntyminen sähköverkossa asettaa haasteita mittariluen-
nalle. Tehoelektroniikkalaitteiden sähköverkosta ottama virta ei ole sinimuotoista, mikä 
säröyttää verkkojännitettä ja -virtaa. Tästä aiheutuvat suuritaajuiset yliaallot osuvat 
PLC-tiedonsiirron kanssa samalle taajuusalueelle ja saattavat aiheuttaa hyötysignaalin 
peittymisen tai vääristymisen. Ongelmat lisääntyvät, kun laitteiden väliset etäisyydet 
ovat lyhyitä. Yleisimpiä yliaaltojen aiheuttajia ovat esimerkiksi tasa- ja vaihtosuuntaaja-
käytöt, hakkuriteholähteet ja kotitalouksissa yleistyneet energiansäästölamput. [13, s. 
79.] 
2.3.3 Mittareiden luentaongelmat Fortumilla 
Fortumilla mittareiden luentaongelmia on esiintynyt vähän asennettuun mittarimäärään 
nähden. Kun noin 450 000 mittaria on asennettu, luentaongelmatapauksia on esiintynyt 
noin 70 muuntopiirillä. Asiakkaan laitteistoista mittarinluentaongelmia ovat aiheuttaneet 
varsinkin kerrostalon ilmanvaihtoa ohjaavat taajuusmuuttajat ja huonolaatuiset tai rik-
koutuneet hakkuriteholähteet. 
Tulevaisuudessa mittarinluentaongelmat luultavasti kasvavat, kun mittareiden tuntiluen-
taan siirrytään lopullisesti. Tuntiluennan haasteita ovat ehjien sähkönkulutustuntisarjo-
jen saaminen mittareilta, sillä se edellyttää, että sähköverkon yleinen häiriötaso pysyy 
koko ajan alhaisena. 
Esimerkkitapauksena voidaan tarkastella Fortumin sähkönsiirtoalueella olevaa 287 
käyttöpaikan muuntopiiriä, jossa ilmastointia ohjaava taajuusmuuttaja aiheutti suuren 
taustakohinan mittareiden käyttämillä 75 ja 86 kHz:n taajuuksien ympärillä. Tämän seu-
rauksena keskitin ei pystynyt kommunikoimaan yhdenkään mittarin kanssa. Seuraa-
vassa kuvassa (kuva 4, ks. seur. s.) nähdään frekvenssianalysaattorilla otetut kuvat 
häiriökohteen signaalitasoista 3 - 150 kHz:n taajuuksilla, kun taajuusmuuttaja on päällä 
ja pois päältä.  
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Kuva 4. Taajuusmuuttaja päällä (vas.) ja taajuusmuuttaja pois päältä (oik.) [lähdettä 14, s. 4     
- 5 mukaillen] 
Kuvassa sininen väri kuvaa signaalivoimakkuuden hetkellistä arvoa, punainen huippu-
arvoa ja vihreä väri keskiarvoa. Mitä lähempänä signaalivoimakkuuden arvot ovat 0 dB, 
sitä suurempi kohinataso on. Kuvassa musta vertikaalinen viiva kuvaa mittarin ensisi-
jaisesti käyttämää 86 kHz:n taajuutta ja punainen horisontaalinen viiva signaalivoimak-
kuuden -50 dB:n rajaa. Lähtökohtana pidetään, että jos kohinatason huippuarvot ylittä-
vät -50 dB, ei PLC-kommunikointia voida enää pitää luotettavana. Tämä tosin vaihtelee 
jonkin verran kohinan luonteesta riippuen ja mittareiden ja keskittimen suhteellisesta 
sijainnista.  
Oleellinen asia PLC-kommunikoinnissa ei kuitenkaan ole signaalin voimakkuus vaan 
ns. signal margin. Sillä tarkoitetaan kohinatason yläpuolella olevan hyötysignaalin voi-
makkuutta, jonka pitäisi olla vähintään 9 dB, joka on välttävä taso kommunikoinnille. 
Normaalisti signal margin on yli 30 dB. Kuvasta nähtiin, kuinka yleinen kohinataso las-
ki, kun taajuusmuuttaja ei ollut päällä (kuva 4: oik.), jolloin mittarin ja keskittimen väli-
nen kommunikointisignaali erottui hyvin. [14, s. 2.] 
Luentaongelmatapauksissa Fortum tai asiakas asentaa häiriötä aiheuttavaan laittee-
seen erillisen häiriösuodattimen. Tapauksissa, joissa häiriölähdettä ei saada paikannet-
tua tai suodattimen asennuksella ei saada häiriötasoa riittävän alas, asennetaan muun-
topiirille toinen keskitin. Keskitin asennetaan sähköliittymälle, jossa luentaongelmaiset 
mittarit sijaitsevat. Tämä lyhentää mittareiden ja keskittimen välisen tiedonsiirron väli-
matkaa, joka taas ehkäisee PLC-signaalin vaimenemisen häiriölähteen aiheuttamaan 
taustakohinaan.  
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2.4 Asennettava AMM-laitteisto 
Käyttöpaikan sähköistyksestä riippuen Fortumin asentama AMM-mittari voi olla Eche-
lonin 1-vaihe-, 3-vaihe- tai CT-mittari (kuva 5). CT-mittarissa mittaus tapahtuu epäsuo-
rasti virtamuuntajien kautta, ja niitä käytetään mittauksen pääsulakekooltaan yli 63 A:n 
kohteissa. Asiakkaan sähkönsiirtotuote määrää, onko asennettava mittari kuormanoh-
jausreleellinen vai ei. Kuormanohjausreleelliset mittarit asennetaan kohteisiin, joissa on 
käytössä yö- tai kausisiirto-ohjaukset. Mittareissa voi lisäksi olla C-band- tai Zigbee-
lähetin. 
 
Kuva 5. Echelonin 3- (vas.) ja 1-vaiheinen (oik.) sähkömittari 
Uudet AMM-mittarit tarjoavat uusia käyttömahdollisuuksia niin kuluttajalle kuin sähkö-
yhtiöllekin. Fortum-älyboksit mahdollistavat esim.  
 sähkönkulutustietojen hakemisen etäteitse 
 etäkatkot ja -kytkennät 
 kaksisuuntaisen kommunikoinnin 
 kuormanohjauksen 
 sähkönlaadun tarkkailemisen 
 kaksisuuntaisen mittauksen. [7, s. 15.] 
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Mittarin ominaisuuksien avulla kuluttajat pystyvät jatkossa seuraamaan sähkönkulutus-
taan reaaliaikaisesti. Tulevaisuudessa sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus siirtää säh-
könkäyttöään huippukulutusajoista, alemman kulutuksen ja halvemman sähkön ajan-
kohtiin, sekä lisätä sähkön pientuotantoa yleiseen sähkönjakeluverkkoon. [2.] 
Keskitin on erillinen tiedonsiirtolaite mittarin yhteydessä tai muualla muuntopiirissä (ku-
va 6). Jokaista jakelumuuntajaa kohden pitää olla yksi keskitin, koska mittarilta saata-
vaa tietoa ei pystytä siirtämään muuntamon läpi sähköverkosta toiseen. 
Keskittimen päätehtävänä on toimia tiedonsiirtäjänä mittarin ja sähköyhtiön välillä. Kes-
kitin seuraa mittareita ja tarkistaa, onko uutta tietoa saatavilla. Kun mittarilla on lähetet-
tävää tietoa, se ilmoittaa siitä keskittimelle, ja mittarin rekisteröimä tieto noudetaan seu-
raavalla kyselyjaksolla. Tämä prosessi toistuu ja kaikkien mittareiden tiedot kerätään. 
Kommunikointi mittareiden kanssa tapahtuu kaikkien kolmen vaihejohtimen kautta, ja 
yksi keskitin voi hallita jopa 1 024 mittaria. Lisäksi keskitin valvoo ja kerää tietoa pien-
jänniteverkon kunnosta sekä turvallisuudesta, havaitsemalla pienjänniteverkossa ta-
pahtuvat linja- ja laitehäiriöt. [15, s. 6 – 7; 16, s. 28.] 
Keskittimeen asennettavat antennit ovat mallia LP900 tai VPD90 (kuva 6). LP900-
sarjan antennit ovat yleisemmin käytettyjä, ympärisäteileviä antenneja. VPD90-antenni 
eli niin sanottu maitotölkki, on voimakkaasti suuntaava antenni. Se asennetaan, jos 
LP900-sarjan antennilla ei saada muodostettua tarpeeksi voimakasta signaalitasoa. 
[17, s. 36.] 
 
Kuva 6. Keskitin (vas.) [18, s. 6], LP900- (kesk.) ja VPD90-sarjan antenni (oik.) [17, s. 36] 
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2.5 Keskitinasennukset 
Ensisijaisesti keskitin asennetaan kaikkiin maamuuntamoihin eli puisto-, tiilikoppi- ja 
kiinteistömuuntamoihin (kuva 7: vas.). Pylväsmuuntamon syöttämillä muuntopiireillä 
keskittimet pyritään aina asentamaan mittarin alle ns. reppuasennuksena (kuva 7: oik.). 
Kaksi kolmasosaa noin 25 000 keskittimestä asennetaan reppuasennuksena helpon ja 
edullisen asennustavan vuoksi. Ennen keskittimen asennusta varmistetaan, että rep-
puasennuskohde täyttää seuraavat asennuspaikalle asetetut kriteerit: 
 keskeinen sijainti sähköverkossa - hyvä kuuluvuus 
 helppo huollettavuus - vapaankäynnin kohde 
 ympärivuotinen sähkönkulutus - sähkölämmityskohde.  
 
Kuva 7. Keskittimen maamuuntamo- (vas.) [19] ja reppuasennus (oik.) [17, s. 10] 
Keskitin asennetaan pylväsmuuntamon yhteydessä olevaan maajakokaappiin, jos sitä 
ei voida asentaa asiakkaan tiloihin reppuasennuksena. Maajakokaapin puuttuessa 
keskitin asennetaan pylväsmuuntamon yhteyteen tai sen viereiselle pylväälle. Maaja-
kokaappi- ja pylväsasennuksissa keskitin asennetaan muoviseen keskitin- eli Fibox-
koteloon (kuva 8, ks. seur. s.). [20, s. 1 - 2.] 
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Kuva 8. Fibox-kotelo (vas.) ja keskittimen pylväs- (kesk.) sekä maajakokaappiasennus (oik.) 
[19] 
2.6 Asennuslaadun tarkkaileminen 
Oikean asennuspaikan lisäksi AMM-laitteiden varmaan ja pitkäikäiseen toimintaan vai-
kuttaa ratkaisevasti myös asennuslaatu. Mittarit ja keskittimet asennetaan tarkkaan 
laadittujen asennusohjeiden mukaisesti, jotka pohjautuvat sähköturvallisuuslain aset-
tamiin määräyksiin. Älykkäät Sähkömittarit -hankkeessa asennuslaatua valvotaan 
aluekohtaisesti suoritettavilla asennustarkastuksilla. Niiden avulla kontrolloidaan, että 
asennuslaatu vastaa vaadittua tasoa. Asennustarkastusten tehtävänä on ennaltaeh-
käistä samojen asennusvirheiden toistumista muilla asennusalueilla. Telvent on velvoi-
tettu korjaamaan kaikki asennustarkastuksissa havaitut mekaaniset poikkeamat mitta-
rinvaihtoalueen hyväksyntään mennessä.  
Asennustarkastukset suoritetaan 5 %:lle alueen kaikista mittari- ja keskitinasennuksista 
alueen kenttätuen toimesta. Tarkastuskohteiksi pyritään valitsemaan erilaisia asennus-
ratkaisuja. Valintakriteerit asennuskohteille ovat seuraavat: 
 tarkastetaan eri asentajien tekemiä asennuksia 
 tarkastetaan eri mittausratkaisuja 
 tarkastetaan erilaisia asennuskohteita.  
Myös Telvent on velvoitettu tekemään omia asennustarkastuksia 0.25 %:lle jokaisen 
asentajan tekemistä asennuksista. Tehtyjen tarkastusten määrä toimii yhtenä  
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mittarinvaihtoalueen luovutuskriteereistä, joka tarkistetaan aina ennen kuin alue luovu-
tetaan takaisin Fortumille. [5, s. 12.] 
Asennustarkastuksissa havaitut virheet eli poikkeamat jaetaan poikkeaman vakavuu-
den perusteella kolmeen eri poikkeamatasoon, eli 
1. 1-tason-henkilölle ja omaisuudelle vaaraa aiheuttaviin poikkeamiin 
2. 2-tason-asennus- ja kytkentävirheeseen liittyviin poikkeamiin 
3. 3-tason-raportointivirheeseen liittyviin poikkeamiin. 
1-tason poikkeamia esiintyy harvoin, ja ne painottuivat ensimmäisten mittarinvaihtoalu-
eiden asennuksiin. Tyypillisiä 1-tason poikkeamia ovat tapaukset, joissa mittariasentaja 
on jättänyt mittarille päätettävän vaihejohtimen kiristämättä (kuva 9: vas.) tai johtimissa 
on liikaa kuparipintaa näkyvillä, mitkä voivat keskukseen tai käyttäjään osuessaan ai-
heuttaa oikosulun-, valokaaren- tai sähköiskunvaaran.  
2-tason poikkeamat ovat yleisiä, niitä tapahtuu jokaisella mittarinvaihtoalueella. Keski-
määrin havaitusta poikkeamista kolmasosa on mekaanisia poikkeamia. Yleisiä 2-tason 
poikkeamia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa mittarista puuttuu sinetti tai pääkytkintar-
ra, mittausjohtimia näkyy mittarin kytkentäkannen alta (kuva 9: kesk.) tai keskittimen 
antennin asennus on puutteellinen (kuva 9: oik.). 
 
Kuva 9. Asennustarkastuksissa havaittuja mekaanisia poikkeamia 
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3-tason poikkeamat ovat yleisimpiä poikkeamia, ja ne johtuvat mittariasentajan virheel-
listen tietojen raportoimisesta asennuskohteesta. Raportointipoikkeamat voivat liittyä 
mittauksen tai liittymän pääsulakekokoon, kohteen sisäänpääsytietoon tai mittarin si-
jaintiin. Seuraavassa kuvataan esimerkki raportointipoikkeamasta: 
Mittariasentaja raportoi mittarinvaihdon yhteydessä mittauksen pääsula-
kekooksi 3 x 25 A. Asennustarkastuksen yhteydessä huomataan mittauk-
sen oikeaksi sulakekooksi 3 x 35 A. Asennustarkastaja korjaa oikean su-
lakekoon asennustarkastuspöytäkirjaansa. 
Fortumin suorittamista asennustarkastuksista tehdään yhteenveto, joka katselmoidaan 
koulutus- ja oppimismielessä mittarinvaihtoalueen hyväksynnän yhteydessä. Asennus-
ten laatua seurataan ja verrataan myös sähkönsiirto- ja mittarinvaihtoaluetasoilla. Jos 
asennustarkastuksissa havaittujen laatupoikkeamien osuus näyttää kasvavan, asiasta 
järjestetään kehityspalaveri, jossa syyt poikkeamiin selvitetään. 
Asennustarkastusten lisäksi AMM-laitteiden asennuslaatua valvotaan sähköturvalli-
suussäädösten vaatimilla määräaikaistarkastuksilla. Fortum tilaa määräaikaistarkas-
tukset valtuutetulta tarkastuslaitokselta Inspectalta. Tarkastuksessa käydään läpi alu-
eittain erilaisia mittari- ja keskitinasennusratkaisuja, joiden avulla varmistetaan sähkö-
laitteistojen kunto ja käytön turvallisuus. Alueen tarkastuksien pohjalta tarkastaja laatii 
tarkastusyhteenvedon, jossa käy ilmi tarkastuskohteissa havaitut puutteet. Syksyllä 
2012 määräaikaistarkastuksissa havaittuja puutteita olivat esim. 
 vanhat tariffinohjausjohtimet päättämättä liittimillä jakorasiassa 
 mittarille päätettävät suojaeristetyt johtimet kosketeltavissa mittarin ala-
puolella 
 keskittimen Fibox-kotelon sisällä vettä 
 keskittimen varokekokomerkinnät puuttuvat 
 Fibox-kotelon lämmitystä säätelevän termostaatin lämpötila 25 astetta lii-
an lämmin. [21.] 
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3 Vikatilanteiden hallinnan parantaminen 
Sähkönjakelun luotettavuuden ja toimitusvarmuuden arvostus on kasvanut voimak-
kaasti viime aikoina. Osaltaan tähän on vaikuttanut yhteiskunnan kehittyminen tekni-
sempään suuntaan, joka tekee sen yhä riippuvaisemmaksi varmasta sähköntoimituk-
sesta. Erityisesti huomion sähkönjakelun luotettavuuteen ja toimitusvarmuuteen ovat 
kohdistaneet viime vuosina esiintyneet sääilmiöt, jotka ovat aiheuttaneet suurjännite-
häiriöitä sähkönjakeluverkkoihin. [22, s. 11.]  
Sähkönjakelun kannalta kriittisimpiä ovat laajat suurjännitehäiriötilat, joiden aikana 
sähköttä voi olla jopa 100 000 - 500 000 asiakasta. Tällaisissa tapauksissa sähköver-
kot kokevat pahoja vaurioita ja vikojen korjaaminen voi kestää pitkiäkin aikoja. Esi-
merkkinä voidaan pitää vuoden 2011 tapaninpäivän myrskyä. Voimakas myrsky aiheut-
ti laajoja tuhoja Fortumin sähkönsiirtoalueilla Etelä-, Länsi-, ja Lounais-Suomessa. Pa-
himmillaan sähköttä oli samanaikaisesti noin 200 000 asiakasta (kuva 10). Tapaus ai-
heutti laajaa keskustelua Fortumin sähkönsiirtoasiakkaiden keskuudessa ja eri medi-
oissa sähkön toimitusvarmuuden tilasta Suomessa. [23, s. 3.] 
 
Kuva 10. Vuoden 2011 tapaninpäivän myrskyn sähkökatkokset Fortumin sähköverkossa [23, s. 
12] 
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Vikatilanteiden aiheuttamia vahinkoja pystytään usein minimoimaan tehokkaalla vianra-
jauksella ja nopealla korjaustoiminnalla. Sähköverkon kärsiessä suuria vaurioita, viko-
jen korjaamista hankaloittaa kuitenkin työntekijöiden rajallinen määrä suhteessa vika-
paikkojen lukumäärään. Siksi vikojen korjausjärjestystä joudutaan priorisoimaan.  
Ensisijaisesti vikojen korjausjärjestys määräytyy sähköverkon jännitetasojen mukaan. 
Ensin korjataan suurjännite- ja keskijänniteverkko ja viimeisenä pienjänniteverkko. Kor-
jausjärjestykseen vaikuttavat myös vikojen aiheuttama mahdollinen hengen tai omai-
suuden vaara. Myös sähköyhtiön toiminnan ja yhteiskunnallisten toimintojen jatkuvuu-
den kannalta tärkeät kohteet pyritään korjaamaan pikaisesti. Kun tärkeimpiin kohteisiin 
on palautettu sähköt, aloitetaan vikojen korjaaminen periaatteella, jossa mahdollisim-
man moni asiakas saadaan kerralla sähkönsyötön piiriin. Viankorjauskohteet on priori-
soitu Fortumissa seuraavasti: 
 vaaralliset ja kriittiset kohteet: 
o oman toiminnan kannalta tärkeät kohteet esim. ohjauspisteet ja Virve-
tukiasemat 
o toiminnallisesti tärkeät kohteet esim. sairaalat, pumppaamot ja vesilai-
tokset  
o hengenvaaralliset tapaukset esim. nollavika tai linja maassa. 
 kiireelliset kohteet: 
o kaupat, tuotannot ja toimistot 
o ympärivuotisesti asuttavat kohteet, joissa lämmityksen katkeaminen 
voi aiheuttaa vahinkoa. [24, s. 22 - 23.] 
Noin 90 prosenttia sähkönkäyttäjien kokemista sähkökatkoksista aiheutuu keskijännite-
verkon ja loput 10 prosenttia pienjänniteverkon keskeytyksistä. Suurin osa keskijänni-
teverkon keskeytyksistä on kuitenkin ohimeneviä vikoja, jotka saadaan selvitettyä pika- 
ja aikajälleenkytkennöillä. Yleisempiä pidempiaikaisten sähkökatkoksien aiheuttajia 
ovat keskijänniteilmajohtojen päälle kaatuneet puut. Näistä asiakkaille aiheutuvia säh-
könjakelun keskeytyksiä pystytään usein minimoimaan keskijänniteverkkoon sijoitettu-
jen verkostoautomaatiolaitteiden avulla. Tunnetuin verkostoautomaatiolaite on kauko-
käyttöinen erotin, jonka avulla saadaan osa asiakkaista nopeasti takaisin sähkön-
syötönpiiriin rajaamalla vika-alue mahdollisimman pienelle verkon osalle. [25, s. 79.] 
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Nykyään sähköverkon käyttötoiminnan toteuttamisessa hyödynnetään automaatiotoi-
mintoja, jotka mahdollistavat verkon seurannan ja ohjauksen kauko-ohjatusti verkkoyh-
tiön valvomosta (kuva 11). Seuranta on kuitenkin painottunut sähköasema- ja keskijän-
niteverkkotasolle pienjänniteverkon sijaan. Pienjänniteverkossa tapahtuvien vikojen 
kokonaislukumäärä on kuitenkin huomattava, ja verkkoyhtiön näkökulmasta ne aiheut-
tavat sille myös huomattavia korjauskustannuksia. [25, s. 232.]  
 
Kuva 11. Käyttötoiminnan apuvälineet ja sähkönjakeluautomaation eri osat [lähdettä 25, s. 233 
mukaillen] 
Suurjännitehäiriön aikana vikoja on kuitenkin yleensä niin keskijännite- kuin pienjänni-
teverkossa. Pienjännitevikojen paikallistaminen on hankalampaa, jolloin sähkökatkot 
voivat venyä pitkiksi. Toiminnallisesti tärkeimmistä kohteista saadaan tieto sähkökat-
kosta usein verkkoyhtiön käyttökeskukseen, jolloin vika pystytään korjaamaan mahdol-
lisimman nopeasti. Tavallisen sähkönkuluttajan sähkökatkoksesta ei tieto lähde kuiten-
kaan automaattisesti eteenpäin, ja niistä ilmoittaminen jää lähinnä asiakkaan tehtäväk-
si. Tämä hankaloittaa sähkön palauttamista kohteissa, joissa ei ole ympärivuotista asu-
tusta kuten kesämökeillä.  
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Tapaninpäivän myrskyn seurauksena työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut lainval-
mistelutyön, jonka tarkoituksena on velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä kehittämään verkko-
jaan paremmin suurhäiriöitä sietäväksi uusien asteittain tiukentuvien toimintavarmuus-
velvoitteiden avulla. Myös asiakkaalle pitkittyvistä sähkökatkoksista maksettavia vakio-
korvauksia korotettaisiin merkittävästi. Suunniteltu toimintavarmuuden taso edellyttää 
keskijännite- ja pienjännitejohtojen maakaapeloinnin merkittävää lisäämistä ja muita 
uusia rakenteellisia muutoksia sähkönjakeluverkoissa.  
Meneillään olevien verkonkehittämishankkeiden avulla Fortum pyrkii parantamaan 
sähkönjakelun toimintavarmuutta siirtämällä ilmajohtoja sijainniltaan säävarmempiin 
paikkoihin, kuten teiden varsille ja maan alle, sekä lisäämällä verkostoautomaatiota 
sähkönsiirtoalueilla. Myös asiakasautomaatiolaitteet eli AMM-mittarit ovat suunniteltu 
otettavaksi käyttöön apuvälineinä vikatilanteiden hallinnan parantamisessa. [26.]  
Fortumissa on meneillään AMM-DMS-integraatiohanke, jonka tarkoituksena on selvit-
tää AMM-mittaritietojen hyödyntämismahdollisuuksia osana DMS:ää (Distribution Ma-
nagement System) eli käytöntukijärjestelmää. Nykyiset verkostojärjestelmät ovat suun-
niteltu pääasiassa keskijänniteverkon tarkkailuun jättäen pienjänniteverkon tarkastelun 
ulkopuolelle. Asennettavien AMM-mittareiden avulla voidaan jatkossa saada tieto pien-
jänniteverkon ajantasaisesta tilanteesta, mikä ennen oli mahdotonta. Integraation ta-
voitteena onkin saada pienjänniteverkko keskijänniteverkon tavoin reaaliaikaisen tar-
kastelun piiriin. 
Käytöntukijärjestelmä on ohjelmistokokonaisuus, joka sisältää monipuolisia sovelluksia 
sähköverkon käyttötoiminnan päätöksenteon tueksi. Sen toiminta perustuu kommuni-
kointiin muiden tieto- ja verkostojärjestelmien kuten käytönvalvonta-, verkkotieto- ja 
asiakastietojärjestelmien välillä (kuva 11, ks. s. 18). Järjestelmistä saatavan tiedon 
avulla käytöntukijärjestelmä tekee monipuolisia analyysi- ja päättelytoimintoja, jotka 
auttavat sähköverkon vikatilanteiden hallinnassa ja paikantamisessa sekä kytkentöjen 
suunnittelussa. [25, s. 236.] 
Käytöntukijärjestelmällä saadaan maantieteellisiin taustakarttoihin perustuva kuva alu-
eelle sijoitetusta sähköverkosta. Järjestelmällä nähdään ajantasainen tilanne 110 kV:n 
sähköasemista ja niiden syöttämästä keskijänniteverkosta. Järjestelmään on sijoitettu 
myös jakelumuuntajien syöttämät pienjännitemuuntopiirit, niiden käyttöpaikat sekä 
kaapelointireitit rakenteineen. Seuraavan sivun kuvasta 12 nähdään yleiskuva  
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Fortumilla käytettävästä ABB Oy:n tarjoamasta MicroSCADA Pro DMS600                                
-käytöntukijärjestelmästä. Oranssi väri kuvaa keskijänniteverkkoa ja sininen sekä vih-
reä väri pienjänniteverkkoa.  
 
Kuva 12. Käytöntukijärjestelmästä otettu yleiskuva 
Nykyään pienjänniteverkon tilan seuraaminen käytöntukijärjestelmällä perustuu keski-
jänniteverkon sekä operaattorin manuaalisesti tekemiin muutoksiin. Pienjänniteverkon 
todellista sähkönjakelutilannetta ei sen sijaan automaattisesti järjestelmään saada. 
Pienjänniteverkon ajantasaisen tilanteen ylläpitämisessä on jatkossa tarkoitus hyödyn-
tää myös AMM-mittareilta saapuvia mittaritapahtumia ja niille lähetettäviä kyselyitä (ku-
va 13.) 
 
Kuva 13. Järjestelmärajapinnat [lähdettä 8, s. 55 mukaillen] 
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Uudet AMM-mittarit havaitsevat ja rekisteröivät tietoa pienjänniteverkon tapahtumista. 
Kiireellisiksi luokitellut mittaritapahtumat pyritään saamaan käytöntukijärjestelmään 
reaaliaikaisesti, tai ainakin muutaman minuutin sisällä rekisteröidystä tapahtumasta. 
Kiireettömät tapahtumat on tarkoitus tuoda käytöntukijärjestelmään kerran päivässä. 
Kiireelliseksi luokiteltuja mittaritapahtumia ovat esimerkiksi vaihekatkot ja restoration 
check -tapahtuman tuomat tulokset. Restoration check on tapahtuma, jossa keskitin 
tarkistaa mittareiden sähkönkäyttötilat sen uudelleen käynnistymisen jälkeen. Uudel-
leen käynnistyminen tapahtuu esimerkiksi keskijännitevian korjauksen jälkeen, kun 
keskittimelle palautuu sähköt. Restoration check -tapahtuman avulla saadaan tieto 
keskijännitevian korjaamisen jälkeen alueella edelleen aktiivisena olevista pienjännite-
verkon vioista. Mittaritapahtumilla ja -kyselyillä on saatavissa mm. seuraavat tiedot 
pienjänniteverkosta: 
 saapuvat mittaritapahtumat: 
o pienjännitevaihekatkot 
o muuttunut vaihejärjestys tai energian suunta 
o ali- ja ylijännitteet  
o restoration check. 
 lähetettävät mittarikyselyt: 
o mittarin tila 
o aktiiviset vaihekatkohälytykset 
o mittaustiedot: vaihevirrat ja -jännitteet, sekä teho ja -kerroin. [8, s. 55.]  
Yksi AMM-DMS-integraatiohankkeen tavoitteista on saada käytöntukijärjestelmään 
tieto pienjänniteverkoissa esiintyvistä nollavioista. Nollavika-tilanteissa sähkölaitteiden 
kuoret voivat tulla jännitteisiksi sekä laitteistoissa esiintyä yli- ja alijännitteitä. Tämä 
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita asiakkaille ja mahdollisia laiterikkoja. Luotettava toi-
minnallisuus nollavikojen havaitsemiseksi AMM-mittareilta vaatii kuitenkin vielä kehitys-
työtä, eikä se siksi ole mukana tämänhetkisen selvitystyön laajuudessa. 
Mittaritapahtumien avulla pienjänniteverkon vikatilanteet saadaan välittömästi verkko-
yhtiön tietoon, eikä asentajan käyntiä tai puhelinsoittoja asiakkaille tarvita niiden paikal-
listamiseen. Havaittuja vika-alueita voidaan tarvittaessa tarkentaa mittareille lähetettä-
villä kyselyillä, joiden avulla saadaan rajattua tarkasti keskeytyksen piiriin kuuluvat  
22 
  
asiakkaat. Lisäksi asiakkaan energiankulutuksen ja sähkönlaadun seurannan myötä 
vikatapahtumasta saadaan jatkossa alustava tieto siitä, onko mahdollinen vika asiak-
kaan omissa sulakkeissa vai verkkoyhtiön sähkönlaadussa.  
AMM-järjestelmän yhdistäminen osaksi käytöntukijärjestelmää on kuitenkin varsin uut-
ta, eikä kokemusta järjestelmien välisestä integroinnista ole paljon. Tiedonsaanti mitta-
reilta sisältää monta eri vaihetta järjestelmätoimittajien ja AMM-laitteiden välillä, mikä 
osaltaan vaikeuttaa integroinnin toteutusta. Muita alkuvaiheen haasteita AMM-DMS-
integraatiossa ovat 
 sähköverkon tiedonsiirtohäiriöt, jotka voivat estää tärkeiden tapahtumien 
kulun mittareilta järjestelmiin 
 hyödyllisen tiedon ja toiminnallisuuksien valitseminen 
 tiedon tuominen inhimillisessä ajassa mittareilta käytöntukijärjestelmään. 
Ennen kun AMM-järjestelmä voidaan ottaa lopullisesti osaksi käytöntukijärjestelmää, 
tiedonsaanti mittareilta pitää olla luotettavalla tasolla. Tärkeintä on, että sähköverkon 
toiminnasta vastaavilla henkilöillä on käytössään luotettava verkonhallintatyökalu, jonka 
antaman tiedon paikkansapitävyyttä ei jouduta kyseenalaistamaan. [27.] 
4 Säävarmat keskitinasennukset 
Nykyinen Fortumin AMM-laitteista koostuva älyverkko on ennen kaikkea rakennettu 
vastaamaan luennanhallinnan tarpeita. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut luoda toimiva 
menetelmä sähkönkulutustietojen hankkimiseen AMM-mittarilta Fortumin IT-
järjestelmiin. AMM-laitteiston käyttöönotto osaksi Fortumin verkonhallintajärjestelmiä 
osana vikatilanteiden hallintaa, on kuitenkin edellyttänyt tiettyjä muutoksia keskittimien 
asennuspaikkoihin. 
4.1 Asennuspaikan vaikutus AMM-verkoston toimivuuteen 
Keskittimen asennuspaikalla on suuri vaikutus IT-järjestelmien ja AMM-laitteiston väli-
sen tiedonsiirron toimivuuteen. PLC-tiedonsiirto perustuu keskittimien ja mittareiden 
katkeamattomaan galvaaniseen yhteyteen. Lisäksi PLC-tiedonsiirtotekniikassa kaikki 
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mittaustieto mittareiden ja sähköyhtiön välillä kulkee keskittimen kautta, mikä tekee 
AMM-verkoston riippuvaiseksi keskittimen katkeamattomasta toiminnasta. 
Seuraavissa kuvissa (kuvat 14 ja 15) kuvataan kaksi erilaista tilannetta keskittimen 
toiminnasta. Kuvien muuntopiirit koostuvat pylväsmuuntamosta ja sen syöttämistä ilma-
johto- ja maakaapelilähdöistä. Keskitin on asennettu niissä reppuasennuksena samalle 
käyttöpaikalle. Pylväsmuuntamosta lähtevät punaiset ja vihreät viivat kuvaavat muun-
tamon pienjännitelähtöjä ja sininen viiva pylväsmuuntamoa syöttävää keskijänniteverk-
koa. Oranssit suorakulmiot puolestaan kuvaavat muuntopiirin käyttöpaikkoja. Ero kuvi-
en esimerkkitilanteiden välillä on muuntamon ja reppuasennuskohteen välinen kaapeli-
rakenne. 
Ensimmäisessä kuvassa keskitin on asennettu käyttöpaikalle, joka sijaitsee puiden 
ympäröimän ilmajohtolähdön takana. Myrskyn aikana puiden kaatumiset aiheuttavat 
vikatilanteita kaikkiin muuntopiirin ilmajohtolähtöihin, minkä seurauksena lähtöjä suo-
jaavat varokkeet laukeavat muuntamolta. Sähkönsyöttö katkeaa automaattisesti kaikilta 
näiden lähtöjen piirin kuuluvilta asiakkailta, koska viat esiintyvät pylväsmuuntamon ja 
sen lähimpien maajakokaappien välillä. Etäteitse muuntopiiri nähdään kuvan 14 mukai-
sella tavalla, jossa punainen väri kuvaa sähköverkon osaa, jonne sähkönjakelu on kes-
keytynyt. Kuvan perusteella kaikilta muuntamon lähdöiltä olisivat sähköt poikki, joten 
tilanne näyttäytyy todellista vikatilannetta pahempana. Etäteitse ei voida havaita todel-
lista vika-aluetta, koska yhteys keskittimen ja IT-järjestelmien välillä on katkennut. 
 
Kuva 14. Keskitin asennettu ilmajohtolähdön taakse 
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Kuvassa 15 keskitin on asennettu muuntopiirillä samalle käyttöpaikalle kuin aiemmassa 
tapauksessa. Keskitintä syöttävä lähtö on kuitenkin koko matkan muuntamolta lähdön 
viimeiseen liityntäpisteeseen asti maakaapelia (vihreä katkoviiva). Kuvasta 14 poiketen 
puiden kaatumiset eivät vaikuta keskitintä syöttävän lähdön takana olevien käyttöpaik-
kojen sähkönjakeluun ja siten keskittimen toimintaan. Keskittimen säilyessä sähkönja-
kelun piirissä, nähdään muuntopiiri etäteitse kuvan 15 osoittamalla tavalla, joka vastaa 
todellista vikatilannetta. 
 
Kuva 15. Keskitin asennettu maakaapelilähdön taakse 
4.2 Säävarmojen keskitinasennusten käyttöönotto 
Säävarmalla keskitinasennuksella tarkoitetaan asennustapaa, jossa alueen ympäristön 
puut tai muu kasvusto eivät voi vaikuttaa keskittimen katkeamattomaan toimintaan. 
Käytännössä keskittimen pitää toimia aina, kun pienjänniteverkkoa syöttävä jakelu-
muuntamo saa sähköt keskijänniteverkosta. 
Keskittimien säävarmuutta pohdittiin jo ennen Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen alkua. 
Suunnitelmana oli, että jokainen pylväsmuuntamomuuntopiiri olisi saatu säävarman 
asennuksen piiriin, asentamalla keskitin Fibox-asennuksena pylväsmuuntamon yhtey-
teen. Suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin korkeiden asennuskustannusten takia. Lisäksi 
suuri osa pylväsmuuntamoista korvataan joka tapauksessa tulevaisuudessa maamuun-
tamoilla, minkä yhteydessä pylväälle asennetut keskittimet siirretään sisälle maamuun-
tamoihin. Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen aikana esiintyneiden Hannu- ja Tapani-
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myrskyjen myötä, keskittimien säävarmuus nousi kuitenkin uudelleen esiin keski-
tinasennusten suunnittelussa. Fortum toteuttikin keskitinasennukset säävarmoina niillä 
mittarinvaihtoalueilla, joissa keskitinasennuksia ei vielä ollut aloitettu. 
Kustannustehokkuussyistä säävarmoja keskitinasennuksia ei otettu käyttöön mittarin-
vaihtoalueiden jokaisella muuntopiirillä, vaan muuntopiirien piti täyttää säävarmalle 
keskitinasennukselle asetetut kriteerit uuden asennustavan käyttöönottamiseksi. Sää-
varmat keskitinasennukset päädyttiin ottamaan käyttöön vain pylväsmuuntamomuun-
topiireillä, koska maamuuntamoihin asennetut keskittimet ovat jo säävarmoja. Toinen 
keskeinen valintakriteeri oli muuntopiirin sisältämien käyttöpaikkojen lukumäärä, sillä 
sähköverkon vikatilanteessa halutaan tieto mahdollisimman monen käyttöpaikan tilas-
ta. Säävarmoista keskitinasennuksista saatavia hyötyjä ja niiden aiheuttamia kustan-
nuksia vertailemalla, sopivaksi muuntopiirikooksi muodostui 20 ja sitä suurempien käyt-
töpaikkojen muuntopiirit.  
Suurin säävarmoihin keskitinasennuksiin siirtymisen aiheuttama muutos oli sopivien 
reppuasennuskohteiden vähentyminen, ja sitä seurannut pylväsasennusmäärien li-
sääntyminen. Lisäksi säävarmojen asennustapojen käyttöönottovaiheessa huomattiin, 
että pelkkä pylväsasennus ei aina saa aikaan säävarmaa lopputulosta. Tämä johtuu 
siitä, että pylväsasennuksissa keskittimen sähkönsyöttö otetaan kuluttajan puolelta 
pylväsvarokekytkimestä. Jos kyseisessä pienjännitelähdössä tapahtuu oikosulku, esi-
merkiksi puun kaatuessa linjalle, katkeavat sähköt automaattisesti myös keskittimeltä. 
Siksi keskitintä syöttävän lähdön pitää olla puuvarma tai puhdas maakaapelilähtö.  
Säävarmuuden saavuttamiseksi yhä useammin keskittimelle joudutaan asentamaan 
oma pylväsvarokekytkin, sillä useilta pylväsmuuntamoilta ei lähde maakaapeli- tai puu-
varmoja ilmajohtolähtöjä. Keskittimelle asennettavan pylväsvarokekytkimen sähkön-
syöttö otetaan pylväsvarokekytkimen muuntamon puolelta valmiina olevasta pienjänni-
telähdöstä. Näin pienjänniteverkon viat eivät vaikuta keskittimen toimintaan (ks. liite 1). 
4.3  Optimaalisimman asennuspaikan löytäminen 
Kattavalla asennuspaikkasuunnittelulla on mahdollista helpottaa asentajien työtä ken-
tällä, kun heille annetaan etukäteen asennuspaikkavaihtoehdot keskittimen asennuk-
selle. Etäteitse rajataan nopeasti sopivimmat asennuskohteet tieto- ja  
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verkostojärjestelmien avulla, mikä on huomattavasti vaivattomampaa kuin kartoittaa eri 
asennuspaikkoja kohde kohteelta kentällä. Ennen säävarmojen keskitinasennusten 
käyttöönottoa kaikkien keskittimien asennuspaikkojen suunnittelusta vastasi Telvent. 
Uusiin asennustapoihin siirryttäessä Fortumin AMM-teamin Support Office sai tehtävän 
suunnitella keskitinasennukset niille muuntopiireille, joilla säävarmaa asennustapaa 
tultaisiin käyttämään.  
Keskittimen asennuspaikan suunnittelija antaa mahdollisuuksien mukaan reppuasen-
nuskohteille yhdestä kolmeen asennuspaikkavaihtoehtoa, jos keskittimen asennus en-
simmäiseen kohteeseeen ei jostain syystä onnistuisi. Yleisimmät syyt asiakkaan tiloihin 
tehtävien keskitinasennuksien keskeytyksille ovat tilan puute sähkökeskuksessa tai 
asiakkaan kieltäytyminen keskittimen asennuksesta. Keskitin suunnitellaan asennetta-
vaksi ensisijaisesti maajakokaappiin tai pylväälle, kun sopivia reppuasennuskohteita ei 
muuntopiirillä ole. Näissä tapauksissa muita asennuspaikkavaihtoehtoja ei anneta. Jos 
keskittimen asennus keskeytyy esimerkiksi maajakokaapissa olevan tilan puutteen 
vuoksi, etsii kenttähenkilökunta esitarkastusvaiheessa keskittimelle vaihtoehtoisen 
asennuspaikan. Kuvassa 16 kuvataan keskittimen säävarman asennuspaikan valinta-
prosessi. 
 
Kuva 16. Keskittimen säävarman asennuspaikan valintaprosessi 
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Asennuspaikan suunnittelija tekee alustavat asennussuunnitelmat tutustumatta asen-
nuskohteisiin paikan päällä. Optimaalisimman asennuskohteen etsimisessä käytetään 
apuna tieto- ja verkostojärjestelmiä sekä ilmaisohjelmia. Tämä edellyttää, että saatavil-
la on kattavat tiedot alueen verkostoasennuksista sekä asiakastiedoista. Saataviin tie-
toihin pitää kuitenkin suhtautua kriittisesti, koska esimerkiksi ilmaisohjelmien karttaku-
via ei päivitetä riittävän usein.  
PowerGrid Web (PG Web) -verkosto-ohjelma tarjoaa karttapohjaisen kuvan tarkastel-
tavasta alueesta. Ohjelmasta nähdään alueiden sähköverkko ja verkon komponentit 
tunnuksineen. Säävarman asennuspaikan valintaa varten ohjelmalla haetaan tiedot 
pylväsmuuntamon ja käyttöpaikkojen välisistä kaapelointiratkaisuista, sekä muuntamol-
ta lähtevien pienjännitelähtöjen lähdönnumerot ja -sulakekoot.  
Valittujen kohteiden tiedot käydään yksitellen läpi Forum-asiakastietojärjestelmän avul-
la sopivan keskittimen asennuspaikan löytämiseksi, kun verkosto-ohjelmalla on tehty 
tarpeelliset rajaukset käyttöpaikkojen suhteen. Asiakastietojärjestelmällä haetaan tietoa 
esimerkiksi asiakkaan sähkökeskuksen sijainnista ja sisäänpääsystä sekä kohteen 
sähkönsiirtotuotteesta. 
Joskus asennuspaikasta haetaan lisätietoja ilmaiskarttapalvelu Google Mapsilla. Goog-
le Mapsilla saadaan alueen ympäristöstä satelliittikarttakuva, josta voidaan tarkistaa 
esimerkiksi, onko alueella puustoa vai ei. Google Mapsin Street view -palvelulla on 
mahdollista saada vielä yksityiskohtaisempaa tietoa alueesta, mutta palvelun kuvat 
voivat olla jo joitakin vuosia vanhoja.  
Esimerkki säävarman asennuskohteen valinnasta 
Esimerkki säävarman asennuskohteen valinnasta tehdään PG Web -verkosto-
ohjelmaa, Forum-asiakastietojärjestelmää sekä Google Mapsia apuna käyttäen. Seu-
raavassa kuvassa (kuva 17, ks. seur. s.) näkyy Lounais-Suomen mittarinvaihtoalueen 
37 käyttöpaikan pylväsmuuntamomuuntopiiri. Ennen säävarmoihin keskitinasennuksiin 
siirtymistä, asennuspaikaksi voitiin valita esimerkiksi kaikki kuvaan numeroidut käyttö-
paikat yhdestä kolmeen. Usein keskittimen asennusta asiakkaan tiloihin rajoitti vain 
kohteeseen sisäänpääsy.  
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Kuva 17. Muokattu PG Web -kuva tarkasteltavasta alueesta 
Säävarmoissa keskitinasennuksissa käyttöpaikkaa numero kolmea ei lähtökohtaisesti 
pidettäisi vaihtoehtona asennuskohteeksi, koska se sijaitsee maa- (katkoviiva) ja ilma-
johtoverkon (yhtenäinen viiva) eli niin sanotun sekaverkon takana. Poikkeuksena ovat 
tilanteet, joissa ilmajohto on alueella, missä sen ympärillä ei ole puita, jotka voisivat 
ilmajohdon päälle kaatuessaan aiheuttaa häiriön keskittimen toiminnassa. Google 
Mapsin karttapalvelulla varmistetaan käyttöpaikka numero kolmea syöttävän ilmajoh-
don ympärillä oleva kasvusto, jolloin huomataan, että ilmajohto kulkee puiden ympä-
röimällä alueella (kuva 18). 
 
Kuva 18. Google Maps -kuva tarkasteltavasta alueesta 
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Kaapelointiratkaisujen perusteella kolmesta asennuspaikkavaihtoehdosta valittaisiin 
käyttöpaikat numerot yksi ja kaksi, jotka sijaitsevat puhtaan maakaapelilähdön takana. 
Molempien kohteiden sisäänpääsytietoja tarkasteltaessa huomataan asiakastietojärjes-
telmässä sisäänpääsytietojen kohdalla lukevan Asiakas, jolloin Fortumilla ei ole si-
säänpääsyä kohteeseen.  
Kun sopivia reppuasennuskohteita ei muuntopiirillä ole, selvitetään, onko pylväsmuun-
tamon yhteydessä maajakokaappi. Pylväsmuuntamon yhteydessä olevaa maajako-
kaappia ei aina ole dokumentoitu muuntamotietoihin, ja joskus esitetyt tiedot voivat 
poiketa todellisesta tilanteesta. PG Webissä pylväsmuuntamon yhteydessä olevaa 
maajakokaappia kuvataan usein violetilla suorakulmiolla (kuva 19). On kuitenkin ilmen-
nyt tapauksia, joissa muuntamon piirikaaviossa on ollut kyseinen merkintä, vaikka maa-
jakokaappia ei pylväsmuuntamon yhteydessä ole ollut. Siksi pelkästään tämän merkin-
nän varaan ei maajakokaapin sijaintia voida laskea.   
Maajakokaapin olemassaolo saadaankin parhaiten selville tarkastamalla muuntamon 
pienjännitelähtöjen sulaketyypit. Sulaketiedon kohdalla voi lukea Jonovarokekytkin tai 
Pylväsvarokekytkin. Jos pylväsmuuntamon yhteydessä on maajakokaappi, lukee sula-
ketiedon kohdalla jonovarokekytkin, kuten esimerkkinä tarkasteltavassa tapauksessa-
kin. Kerättyjen tietojen pohjalta keskittimen ensisijaiseksi asennuspaikaksi valitaan pyl-
väsmuuntamon yhteydessä oleva maajakokaappi.  
 
Kuva 19. Muokattu PG Web -kuva muuntamon piirikaaviosta 
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4.4 Kentältä käsin saatavat tiedot asennuskohteesta 
Usein keskittimen asennuspaikan lopullinen valinta tehdään kenttäkäyntien jälkeen, 
jolloin asennuskohteesta ja sen ympäristöstä on saatu todellinen kuva. Älykkäät Säh-
kömittarit -hankkeen aikana kenttäkäynneistä huolehtii alueen kenttätuki, joka suorittaa 
esitarkastuksen kaikille maamuuntamoille sekä niille maajakokaapeille ja pylväsmuun-
tamoille, joilla säävarmoja keskitinasennuksia käytetään.  
Esitarkastuksilla parannetaan alueen keskitinasennussuunnittelua ja vähennetään kes-
kitinasennuksiin liittyviä keskeytyksiä [28, s. 2]. Esitarkastuksen rooli korostuu varsinkin 
tiukkoihin aikatauluihin sidottujen asennusten yhteydessä, jolloin tietty määrä keskitti-
miä pitää olla asennettu tietyssä ajassa. Keskitinasennussuunnittelun kannalta on tär-
keää, että esitarkastuksien aikana kirjataan oleelliset keskittimen asennuspaikan valin-
taan vaikuttavat tiedot asennuskohteesta esitarkastuspöytäkirjaan (ks. liite 3). Kentältä 
saatavia oleellisia tietoja ovat esimerkiksi keskittimen sähkönsyöttö-, PEN-johtimen 
saatavuus- ja signaalin voimakkuustiedot, joita ei saada selville Fortumilla käytettävistä 
tieto- ja verkostojärjestelmistä. 
4.4.1 Keskittimen sähkönsyötön varmistaminen 
Keskittimen sähkönsyöttö voidaan ottaa rinnansyöttönä jo varatusta lähdöstä, kun va-
paita lähtöjä ja tilaa uuden jonovarokkeen lisäykselle ei ole. Rinnansyöttö ei kuitenkaan 
aina onnistu lähdön varokekekoon takia, koska keskittimen sähkönsyöttöä ei voida 
ottaa yli 125 A:n varokkeista keskitinkotelon liittymäjohdon oikosulkusuojauksen takia. 
Lisäksi säävarmuuden saavuttamiseksi asetettujen rajoitusten myötä on varmistettava, 
että käytettävä lähtö on säävarma maajakokaapilta seuraavaan liityntäpisteeseen.  
4.4.2 Pylväsmuuntamon PEN-johtimen saatavuus 
Pylväsmuuntamon PEN-johdin pitää olla tuotu muuntamon kannelta pylvääseen merki-
tylle alemmalle keltaiselle merkille, jotta keskittimen asennus voidaan suorittaa kysei-
sellä asennuskerralla (kuva 20, ks. seur. s.). Keltainen merkki toimii jännitetyön ylära-
jana muuntamon ollessa jännitteisenä. Kaikilla pylväsmuuntamoilla PEN-johdinta ei ole 
tuotu keltaiselle merkille asti, jolloin muuntamolle tilataan käyttökeskukselta katko joh-
timen hakemiseksi muuntamon kannelta. Kytkentätarve ilmoitetaan käyttökeskukselle 
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vähintään kuusi työpäivää ennen työn alkua, kun työstä aiheutuu keskeytys sähkön-
käyttäjille. Näin ollen tapaukset on otettava huomioon aikataulua suunniteltaessa, vaik-
ka ne ovat harvinaisia. 
 
Kuva 20. PEN-johdin tuotuna alemmalle keltaisella merkille [19] 
4.4.3 Signaalin voimakkuus 
Myös asennuspaikalla mitattu keskittimen ja puhelinoperaattorin välinen heikko 
3G/GPRS-signaalitaso voi aiheuttaa haasteita keskittimen asennukselle. Keskittimen 
toimintaa voidaan verrata esimerkiksi matkapuhelimeen, joka vaatii toimiakseen kuulu-
vuutta. Keskittimien kuuluvuusongelmat lisääntyvät siirryttäessä kaupungeista haja-
asutusalueille tai puhelinoperaattorin verkkoalueelta toiselle. Kuuluvuusongelmia voi 
esiintyä myös kaupungeissa, kuten kiinteistömuuntamoiden kellarikerroksissa. Ensisi-
jaisesti heikkoa signaalitasoa parannetaan vaihtamalla keskittimen antennimallia ympä-
risäteilevästä LP900-sarjan antennista, voimakkaasti suuntaavaan VPD90-antenniin. 
Keskitin suunnitellaan asennettavaksi toiseen paikkaan, jos antennin vaihdolla ei saada 
aikaan tarvittavia parannuksia. 
Kuuluvuuden osalta säävarmojen keskitinasennusten yhteydessä ongelmia voivat ai-
heuttaa myös keskittimen asennuspaikalle asetetut tarkat kriteerit, jotka voivat rajoittaa 
sopivien asennuspaikkojen löytymistä muualta muuntopiiristä. Yksi ratkaisu kuuluvuu-
den parantamiseksi on puhelinoperaattorin vaihtaminen. Ratkaisuvaihtoehdon ongel-
mana kuitenkin on, että palveluntoimittajalla on yleensä sopimus tietyn puhelinoperaat-
torin kanssa. 
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5 Keskitinsiirrot 
Aiemmin asennettuja keskittimiä siirretään pääasiassa vain verkostomuutos- ja asia-
kaslähtöisistä syistä. Keskittimien siirtotilaukset tekee joko Fortumin linjaorganisaation 
Verkonrakennus- tai Verkkopalveluyksikkö riippuen siirron aiheuttamasta syystä. Tel-
ventille on kuitenkin tehtävä ilmoitus jokaisesta muuntopiirin keskitinmuutoksesta, jotta 
se pystyy päivittämään muuttuneiden mittareiden ja keskittimien väliset tiedonsiirtoyh-
teydet AMM-laitteiden hallinta- ja operointijärjestelmä Titaniumiin. Vaikka Titanium pys-
tyy automaattisesti tunnistamaan muuntopiirille asennetun uuden keskittimen, on Tel-
ventille lähetettävien ilmoitusten tehtävänä myös nopeuttaa järjestelmän topologiamuu-
tosten päivittymistä. 
Asiakaslähtöiset keskitinsiirrot kuuluvat joko Fortumin tai Telventin vastuulle riippuen 
siitä, onko kyseessä suunniteltu asiakaslähtöinen verkostomuutostyö vai suunnittele-
maton katkos keskittimen toiminnassa. Tyypillinen asiakaslähtöinen verkostomuutostyö 
on vanhan sähköliittymän purku, jonka seurauksena liittymälle asennettu keskitin siirre-
tään muualle muuntopiiriin. Asiakaslähtöiset verkostomuutostyöt kuuluvat niitä hoitavan 
Fortumin Verkkopalvelu-yksikön vastuulle. Varsinaiset verkostomuutostyöt, ja niistä 
aiheutuvat keskitinsiirrot suorittaa alueen asiakaslähtöisiä verkostomuutostöitä tekevä 
sopimuskumppani.  
Häiriö keskittimen toiminnassa johtuu usein siitä, että asiakas katkaisee sähköt kes-
kuksen pääkytkimestä mittarin pääkytkimen sijaan. Tällöin sähköt katkeavat sekä mitta-
rilta että keskittimeltä. Asiakkaan toiminnasta aiheutuvista keskitinsiirroista vastaa Tel-
vent, jonka vastuulle kuuluu AMM-verkoston ylläpitoon liittyvät palvelut. Keskitinsiirron 
kuuluessa Telventille varsinaisena siirron tekevänä urakoitsijana toimii sen alihankkija 
Eltel.  
On kuitenkin huomattava, että varsinaista keskittimen siirtoa ei sellaisenaan voida tila-
ta. Keskitinsiirto koostuu aina kahdesta vaiheesta; vanhan keskittimen poistosta ja uu-
den keskittimen asennuksesta. Lisäksi aiemmin käytettyä keskitintä ei voida suoraan 
asentaa uudelle asennuspaikalle. Uuteen paikkaan asennettavan keskittimen pitää olla 
käyttämätön tai uudelleen konfiguroitu. Keskittimen vaihto suoritetaan mahdollisimman 
nopeasti, jotta yhteys AMM-laitteiston ja IT-järjestelmien välillä ei olisi kauan poikki. [3.] 
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Telventille kuuluvien keskitinsiirtojen toimintamalli on seuraavanlainen (kuva 21): 
 Telvent selvittää keskitinsiirron aiheuttavan vian syyn ja ilmoittaa siitä For-
tumille. 
 Fortumilla keskitinsiirtotilauksen tekijä täyttää muuntopiiri- ja keskitintiedot 
poisto- ja asennustyömääräimiin CaCe:ssa (CareCenter) eli työmääräin-
tenhallintajärjestelmässä.  
 Fortum lähettää keskitintyömääräimet Telventille.  
 Keskitintyömääräimet kulkevat Telventin Titanium-järjestelmän kautta El-
telin työnohjausjärjestelmään. 
 Eltelin asentaja vastaanottaa hänelle siirretyt työmääräimet kämmentieto-
koneella. 
 Asentaja suorittaa poisto- ja asennustyömääräinten pohjalta vanhan kes-
kittimen poiston ja uuden keskittimen asennuksen. 
 Asentaja täyttää poisto- ja asennusraportit, joihin hän merkitsee keskitti-
men uuden asennuspaikan ja muut tiedot keskitinsiirrosta. 
 Asentaja lähettää täytetyt asennusraportit Telventille. 
 Telvent päivittää uudet keskitintiedot Titaniumiin ja välittää asennusrapor-
tit eteenpäin Fortumille. 
 Fortum dokumentoi keskitinsiirron omiin järjestelmiinsä. 
 
 
Kuva 21. Keskitinsiirtojen toimintamalli Telventin kanssa 
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Verkostolähtöiset rakennustyöt kuuluvat Fortumin Verkonrakennus-yksikölle. Varsinai-
set verkonrakennustyöt suorittaa verkonrakennusurakoitsija. Tyypillinen verkostomuu-
tostyö on esimerkiksi vanhan pylväsmuuntamon korvaaminen uudella maamuuntamol-
la.  
Verkostotöitä tehtäessä keskittimiin liittyvät siirrot ovat verkostomuutostyötä suunnitte-
levan henkilön vastuulla. Suunnittelijan on aina varmistettava, että jokaiselle pienjänni-
temuuntopiirille jää keskitin. Uuden keskittimen asennuspaikan pitää täyttää myös van-
halle asennuspaikalle asetetut kriteerit, kuten säävarmuus. Keskittimen paikkaa ei kui-
tenkaan muuteta, ellei keskitin ole verkon purettavassa osassa. Keskittimen kuuluessa 
verkon purettavaan osaan, esimerkiksi tapauksessa, jossa pylväsmuuntamo korvataan 
maamuuntamolla, keskitin siirretään sisälle maamuuntamoon. [29, s. 3.] 
Fortumin vastuulle kuuluvissa keskitinsiirroissa siirron vaiheet poikkeavat Telventin 
kanssa käytettävästä toimintamallista (kuva 22). Tässä toimintamallissa keskitintyö-
määräimet kulkevat suoraan Fortumin CaCe-järjestelmästä urakoitsijalle. Keskitinsiir-
ron suorittanut urakoitsija lähettää täytetyt asennusraportit Fortumille, joka keskitinmuu-
tokset dokumentoituaan ilmoittaa tehdyistä asennuksista eteenpäin Telventille. Ilmoitus 
Telventille tehdään WOA (Work Order Announcement)-sanoma muodossa. WOA eli 
työmääräinilmoistus sisältää tiedot tehdyistä keskitinmuutoksista, jotka päivittyvät au-
tomaattisesti Telventin Titanium-järjestelmään. 
 
Kuva 22. Keskitinsiirtojen toimintamalli urakoitsijoiden kanssa 
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6 AMM 2.0 -projekti 
AMM 2.0 -projekti on jatkoa aiemmalle Älykkäät Sähkömittarit -hankkeelle. Se on mää-
rä toteuttaa vuosien 2014 - 2015 aikana. Projektissa parannetaan keskittimen ja säh-
köyhtiön välisen tiedonsiirtoyhteyden toimintavarmuutta siirtämällä Älykkäät Sähkömit-
tarit -hankkeen aikana asennettuja keskittimiä säävarmoihin kohteisiin. Tarkoituksena 
on saada parannettua AMM-laitteiston toimintavarmuutta, mikä mahdollistaa laitteiston 
luotettavan jatkokäytön tulevaisuudessa. AMM 2.0 -projektin tavoitteena on, että 90 % 
Fortumin sähkönsiirtoalueiden käyttöpaikoista sijaitsee säävarman keskittimen takana.  
Keskitinsiirrot koskevat niitä mittarinvaihtoalueita, joissa säävarmaa asennustapaa ei 
vielä Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen aikana otettu käyttöön. Kyseisien mittarinvaih-
toalueiden muuntopiireillä ei kuitenkaan aina tarvitse tehdä asennusmuutoksia, koska 
keskitin voi olla jo aikaisemmin asennettu paikkaan, joka täyttää säävarmalle asennuk-
selle asetetut kriteerit. Selvitys siirtomääristä tehdään tämän työn aikana niiltä mittarin-
vaihtoalueilta, joilla säävarmaa asennustapaa ei vielä otettu käyttöön. AMM 2.0             
-projektin jälkeinen lopullinen säävarmuus lasketaan kaikilta Fortumin sähkönsiirtoalu-
eiden noin 25 000 pienjännitemuuntopiiriltä. 
Projektin aikaisista keskittimien asennuspaikkasuunnitelmista ja muusta projektin to-
teuttamisesta huolehtii AMM 2.0 -projektin aikana Fortumin linjaorganisaatio, koska 
nykyistä AMM-projektiorganisaatiota ei enää silloin ole. Varsinaiset keskitinsiirrot suorit-
taa Fortumin asiakaslähtöisten verkostotöiden alueelliset sopimuskumppanit, joilta For-
tum ostaa sähkötöihin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut.  
6.1 AMM 2.0 -projektilla saavutettava hyöty 
AMM-verkoston säävarmuuden parantaminen hyödyttää niin sähköyhtiötä kuin yksit-
täistä sähkönkuluttajaakin. Säävarmoilla keskitinasennuksilla ei voida kuitenkaan estää 
luonnonilmiöiden aiheuttamia verkostovaurioita ja niistä aiheutuvia sähkökatkoksia. 
Sen sijaan säävarmat keskittimet mahdollistavat AMM-verkoston luotettavan käytön 
osana muita järjestelmiä, mikä auttaa tulevaisuudessa vikatilanteiden paremmassa 
hallinnassa ja asiakkaille sähkökatkoista aiheutuneiden vakiokorvausten maksamises-
sa. 
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Vikatilanteiden hallinnan parantaminen vähentää viankorjausprosessiin kuluvaa aikaa. 
Jatkossa kentällä keskijännitevikoja korjaavia asentajia voidaan auttaa paikallistamalla 
mahdolliset pienjänniteverkon viat käyttökeskuksesta käsin. Pienjännitevikojen paikal-
listuttua, viankorjaustyömääräimet lähetetään käyttökeskuksesta etukäteen asentajien 
työjonoon, jolloin asentaja pystyy heti keskijännitevian korjauksesta irtautuessaan aloit-
tamaan pienjänniteverkon korjaamisen. Kehittämällä viankorjausprosessia lyhennetään 
asiakkaille aiheutuvien sähkökatkoksien pituutta ja siten pienennetään niistä sähköyh-
tiöille maksettavaksi tulevien vakiokorvausten määrää. 
Sähkökatkoista asiakkaille maksettavat korvaukset aiheuttavat merkittäviä kustannuk-
sia sähköyhtiöille. Myrskyn seurauksena on mahdollista, että asiakkaille sähkökatkok-
sista maksettavien vakiokorvausten määrä nousee sähköverkon vaurioiden korjausten-
kustannusten tasolle tai jopa suuremmaksi. Esimerkiksi tapaninpäivän myrskystä For-
tumille syntyneiden kustannusten määrän arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa, 
joista asiakkaille sähkökatkon pituuden mukaan määräytyviä vakiokorvauksia oli 17 
miljoonaa euroa [30].  
Sähkömarkkinalain (pykälä 27 f) mukaan verkkoyhtiö on velvollinen korvaamaan säh-
köntoimituksesta aiheutuneet keskeytykset seuraavasti: 
Vakiokorvauksen määrä on sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta: 
1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän 
kuin 24 tuntia; 
2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän 
kuin 72 tuntia; 
3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän 
kuin 120 tuntia; sekä 
4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia. 
Vakiokorvausten enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on kui-
tenkin 700 euroa sähkönkäyttäjää kohti. [31, s. 9.] 
Seuraavan sivun taulukosta 2 nähdään yhden portaan nousun tuomat lisäkustannukset 
vakiokorvauksissa verkkoyhtiölle, kun asiakkaan vuotuinen verkkopalvelumaksu on 
170 euroa. Yksittäisen asiakkaan tapauksessa, verkkoyhtiön maksettavat korvaukset 
12 - 24 tunnin keskeytyksestä ovat muutamia kymmeniä euroja. Jos keskeytyksen  
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piiriin kuuluu 10 000 saman verkkopalvelumaksun omaavaa asiakasta, nousee makset-
tava korvaussumma 170 000 euroon. 
Taulukko 2. Vakiokorvausmäärät 170 euron vuotuisella verkkopalvelumaksulla 
keskeytysaika osuus vuotuisesta verk-
kopalvelumaksusta 
maksettava vakiokorvauksen 
määrä  
12 h - 24 h 10 % 17 € 
24 h - 72 h 25 % 42,5 € 
72 h - 120 h 50 % 85 € 
120 h - 192 h 100 % 170 € 
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltava lakiehdotus sähkönjakelun varmuuden 
parantamisesta sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämisestä, toisi asiakkaille mak-
settaviin vakiokorvausmääriin kaksi uutta porrasta, jotka nostaisivat vakiokorvausten 
määrää. Ensimmäisen lisäporras tulisi 8 vuorokauden jälkeen, jolloin vakiokorvauksen 
määrä nousisi 150 %:iin vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Toinen lisäporras tulisi 12 
vuorokauden jälkeen, jolloin vakiokorvauksen määrä nousisi 200 %:iin vuotuisesta 
verkkopalvelumaksusta. Lisäksi vakiokorvauksen enimmäissumma nostettaisiin 2 000 
euroon. [32, s. 16 - 17.] 
Ehdotetut muutokset maksettaviin vakiokorvauksiin nostavat entisestään AMM 2.0        
-projektin merkitystä. AMM-verkostoa hyödyntämällä keskeytystilanteissa on tulevai-
suudessa mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä, esimerkiksi tilanteessa, jossa 
suuri määrä asiakkaita kuuluu samaan aikaan keskeytyksen piiriin, ja yhden portaan 
nousu vakiokorvausasteikolla nostaa huomattavasti maksettavien vakiokorvausten 
määrää. Toimivalla AMM-verkostolla on mahdollista selvittää tarkasti pienjänniteverkon 
sähkönjakelun keskeytysajat ja sen piiriin kuuluvat asiakkaat. Maksettavien vakiokor-
vausten ei siis tarvitsisi tulevaisuudessa perustua asiakkaan tai asentajan ilmoittamiin 
keskeytysaikoihin.  
Asiakkaalle tärkeimmät AMM 2.0 -projektin tuomat hyödyt ovat sähkökatkojen lyhene-
minen ja sähköyhtiön mahdollisuus informoida asiakkaita tarkemmin häiriötilanteiden 
aikana sähkönjakelun keskeytyksistä. Nykyisin sähkönjakelun keskeytyksistä tiedotta-
mista asiakkaille pidetään Fortumissa ensiarvoisen tärkeänä.    
Syksyllä 2012 Fortum otti käyttöön Sähkövahti-palvelun, jonka avulla asiakas saa tie-
toa sähkökatkoista sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sähkövahti-palvelu mahdollistaa 
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tiedotuksen vain keskijänniteverkon sähkönjakeluun liittyvistä keskeytyksistä, eli asiak-
kaille ilmoitukset keskeytyksistä lähetetään keskijännitevikojen mukaan muuntopiirikoh-
taisesti. Pienjänniteverkossa tapahtuvat käyttöpaikkakohtaiset keskeytykset eivät sen 
sijaan kuulu palvelun piiriin. Luotettavan AMM-verkoston avulla voidaan tulevaisuudes-
sa antaa tarkempaa tietoa keskeytyksen laajuudesta sekä viankorjausajasta yksittäisil-
le asiakkaille. [33.] 
6.2 AMM 2.0 -projektin keskitinsiirrot 
AMM 2.0 -projektin aikana suoritettavat keskitinsiirrot toteutetaan todennäköisesti ku-
van 22 (ks. s. 34) toimintamallin mukaan. Myös vähäiset muutokset edellä esitettyihin 
siirtomalleihin ovat mahdollisia, koska keskittimien siirtoprosessien ja IT-järjestelmien 
väliset rajapinnat ovat jatkuvassa muutostilassa, eikä vahvistettua toimintamallia ole 
vielä päätetty. 
Lähtökohta AMM 2.0 -projektissa on, että meneillään olevan Älykkäät Sähkömittarit       
-hankkeen aikana jokaiselle maamuuntamolle asennetaan keskitin. Siten maamuunta-
moihin tehtäviä keskitinsiirtoja AMM 2.0 -projektin aikana ei käytetä. Projektin aikaiset 
keskitinsiirrot voivat tapahtua neljällä eri tavalla. Käytettävät siirtotavat ovat  
1. asiakkaan tiloista toisen asiakkaan tiloihin 
2. asiakkaan tiloista pylväsmuuntamon maajakokaappiin 
3. asiakkaan tiloista pylväsmuuntamon yhteyteen 
4. pylväsmuuntamon viereiseltä pylväältä pylväsmuuntamon yhteyteen. 
Pylväsasennettujen keskittimien asennuspaikkoja ei muuteta muualle muuntopiiriin 
AMM 2.0 -projektin aikana. Jos Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen aikana keskitin on 
asennettu pylväälle, sopivia reppuasennuskohteita tai pylväsmuuntamon yhteydessä 
olevaa maajakokaappia ei luultavasti muuntopiirillä ole. Näissä tapauksissa aiemmat 
pylväsasennukset muutetaan säävarmoiksi vaihtamalla keskittimen sähkönsyöttöä 
muuntamon pienjännitelähdöstä toiseen tai lisäämällä keskittimelle oma pylväsvaroke-
kytkin.  
AMM 2.0 -projektin aikana esiintyy kohteita, joissa keskitin joudutaan siirtämään pyl-
väältä toiselle. Tällaisissa tapauksissa keskitin on asennettu pylväsmuuntamon  
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viereiselle pylväälle, missä keskittimen sähkönsyöttö on otettu ilmajohtolähdöstä, joka 
ei täytä säävarman lähdön kriteereitä (ks. liite 2). Säävarmuuden piiriin saattamiseksi 
keskitin siirretään pylväsmuuntamon yhteyteen (kuva 23). Noin viidesosa keskittimien 
pylväsasennuksista on asennettu pylväsmuuntamon viereiselle pylväälle. 
 
Kuva 23. Keskittimen siirto pylväsmuuntamon yhteyteen [lähdettä 17, s. 32 mukaillen] 
Keskitinsiirrot toteutetaan projektin aikana neljää eri asennustapaa käyttäen, asennus-
tapakohtaisesti laadittujen ohjeiden mukaan. Monet Fortumin verkkoalueista ovat yri-
tyskaupoilla hankittuja, joten asennuskäytännöt saattavat vaihdella eri alueilla. Yhte-
näistetyillä asennustavoilla pyritään takaamaan, että keskittimien siirtoja suorittavat 
alueelliset urakoitsijat noudattavat yhtenäistä toimintamallia. Näin varmistetaan sekä 
kriteerit täyttävät asennukset että projektin sujuva eteneminen. AMM 2.0 -projektissa 
käytettävät asennustavat ovat 
 reppuasennus 
 Fibox-maajakokaappiasennus 
 Fibox-pylväsasennus 
 Fibox-pylväsasennus pylväsvarokekytkimellä. 
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Keskitinsiirtomäärät tulevat vaihtelemaan alueittain. Suurin tarve siirroille on Etelä-, 
Länsi-, Lounais- ja Pohjois-Suomessa, joissa sähköverkot koostuvat lähinnä 60- ja 70-
luvulla rakennetuista pylväsmuuntamoiden syöttämistä ilmajohdoista, jotka tekevät 
sähköverkoista alttiita sään aiheuttamille vaurioille (taulukko 3). Tästä huolimatta Poh-
jois-Suomessa ei siirrytä säävarmoihin keskitinasennuksiin. Säävarmojen keski-
tinasennusten käyttöönoton yhteydessä todettiin, että alueen pienet havupuut sekä 
muu sähköverkon ympärillä oleva kasvusto eivät aiheuta välitöntä vaaraa ilmajohdoille 
ja keskittimien toimintaan.  
Taulukko 3. Maa- ja pylväsmuuntamoiden käyttöpaikkaosuudet jakeluverkkoalueilla 
 Espoo Etelä-
Suomi 
Länsi-
Suomi 
Lounais-
Suomi 
Joensuu Pohjois-
Suomi 
Fortum- 
Suomi 
jakeluverkkoalueiden käyttö-
paikat 
149 230 168 600 91 577 155 211 33 612 33 283 631 513 
maamuuntamoiden syöttämi-
en käyttöpaikkojen lukumäärä 
132 181 108 585 26 015 56 140 33 032 4 396 360 349 
pylväsmuuntamoiden syöttä-
mien käyttöpaikkojen luku-
määrä 
17 049 60 015 65 562 99 071 580 28 887 271 164 
pylväsmuuntamoiden syöttä-
mien käyttöpaikkojen %-osuus 
alueen käyttöpaikoista  
11 % 36 % 72 % 64 % 2 % 87 % 43 % 
20 ja sitä suurempien käyttö-
paikkojen pylväsmuuntamo-
muuntopiirit 
306 926 783 1474 9 283 3 781 
 
6.3 AMM 2.0 -projektin suoritemäärät 
6.3.1 Tietomassan käsitteleminen 
Fortumin tietojärjestelmistä saatavaa tietomassaa hyödyntämällä, voidaan laskea alu-
eelliset asennustapakohtaiset keskitinsiirtomäärät. Laskettujen keskitinsiirtomäärien ja 
eri -siirtotavoille määritettyjen hintojen avulla muodostetaan arvio AMM 2.0 -projektin 
keskitinsiirtokustannuksista. Tiedot suoritemäärien selvittämiseksi haettiin CaCe-, Fo-
rum- ja PowerGrid-järjestelmistä. Tiedot aiemmin asennetuista keskittimistä haettiin 
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21.11.2012, jolloin järjestelmään dokumentoituja keskitinasennuksia oli 18 250. Järjes-
telmistä saatiin seuraavat tiedot: 
 Forum-asiakastietojärjestelmästä yksittäisten käyttöpaikkojen sisään-
pääsytiedot 
 PowerGrid-verkkotietojärjestelmästä aluekohtaiset muuntamotiedot, sekä 
muuntamoiden ja käyttöpaikkojen väliset kaapelointirakennetiedot  
 CaCe-työmääräintenhallintajärjestelmällä tiedot jo aiemmin asennetuista 
keskittimistä. 
Järjestelmistä haetut tiedot siirretään Excel-taulukoihin (kuva 24). Excel-taulukoiden 
tiedot muokataan soluja suodattamalla haluttuun muotoon, minkä jälkeen listoja yhdis-
tetään COUNTIF-funktiolla. COUNTIF-funktio laskee valituista soluista niiden solujen 
lukumäärän, joiden sisältö täyttää annetut kriteerit. Taulukoiden yhdistäminen tapahtuu 
niiden yhtenäisten käyttöpaikka- ja muuntamotunnusten avulla. Excel-taulukoista koo-
taan lopullinen dokumentti, jota suodatetaan haluttujen keskitinsiirtotapojen löytämi-
seksi.  
 
Kuva 24. Muuntamoiden ja käyttöpaikkojen välisiä kaapelointitietoja 
Ensin suodatetaan pois jo säävarman asennuksen piiriin kuuluvat muuntopiirit (keskitin 
asennettu maakaapeliverkon taakse). Seuraavaksi etsitään kohteet, joihin keskitin voi-
daan siirtää reppuasennuksena (vapaankäynnin kohteet maakaapeliverkon takana). 
Jäljelle jäävistä muuntopiireistä etsitään ne muuntopiirit, joissa keskitin on mahdollista 
asentaa ilman pylväsvarokekytkimen lisäystä (maakaapelilähdöt muuntamolta).  
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6.3.2 Alueelliset keskitinsiirtomäärät 
Yhteensä AMM 2.0 -projektissa on tarkastelun piirissä 44 mittarinvaihtoaluetta, joissa 
on yhteensä 2 156 tarkasteltavaa 20 käyttöpaikan tai sitä suurempaa pylväsmuunta-
momuuntopiiriä. Tarkasteltavien muuntopiirien lukumäärä on jakautunut jakeluverkko-
alueittain seuraavasti: 
 Espoo 101 
 Etelä-Suomi 502 
 Länsi-Suomi 632 
 Lounais-Suomi 919 
 Joensuu 2. 
Alueelliset keskitinsiirtomäärät lasketaan Älykkäät Sähkömittarit -hanketta varten muo-
dostettujen aluerajojen perusteella (kuva 1, s. 3). Pohjois-Suomen jakeluverkkoalueille 
ei aiemmin esitetystä syystä lasketa siirtomääriä (ks. luku 6.2). Tarkat mittarinvaihto-
aluekohtaiset keskitinsiirtomäärät esitetään liitteessä neljä. 
Yhteensä Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen aikana asennetuista reppuasennuskohteis-
ta 343 sijaitsee puhtaan maakaapelilähdön takana, eikä keskittimien paikkaa siten 
muuteta. Taulukossa 4 esitetään alueelliset keskitinsiirtomäärät asennustapoineen 
aiemmin asennetuille reppuasennuskohteille. 
Taulukko 4. Siirrettävät reppuasennuskohteet 
 Espoo Etelä-
Suomi 
Länsi-
Suomi 
Lounais-
Suomi 
Joensuu AMM 
2.0 
asiakkaan tiloista toisen 
asiakkaan tiloihin reppu-
asennuksena 
20 60 81 137 0 298 
asiakkaan tiloista pylväälle 
Fibox-asennuksena 
2 38 60 30 0 130 
asiakkaan tiloista pylväälle 
Fibox-pylväsvarokekytkin-
asennuksena 
43 219 204 503 1 970 
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Kaiken kaikkiaan 12 keskitintä on asennettu pylväsasennuksena muuntopiirille, joka 
koostuu vain maakaapeliverkosta. Näillä muuntopiireillä keskittimen sähkönsyöttöä ei 
jouduta projektin aikana siirtämään muuntamon pienjännitelähdöltä toiselle. Lisäksi 
kaksi keskitintä on raportoitu maajakokaappiasennuksena, joissa keskittimen sähkön-
syöttö on otettu vapaasta jonovarokelähdöstä, eikä niiden siirtoa siten tarvita. Taulu-
kossa 5 esitetään alueelliset pylväsasennusmäärät, joissa aiemmin asennettujen kes-
kittimen sähkönsyöttöpaikkaa joudutaan muuttamaan. 
Taulukko 5. Siirrettävät pylväsasennuskohteet 
 Espoo Etelä-
Suomi 
Länsi-
Suomi 
Lounais-
Suomi 
Joensuu AMM 
2.0 
sähkönsyötön siirtäminen 
säävarmaan lähtöön 
4 12 24 9 0 49 
sähkönsyötön siirtäminen ja 
pylväsvarokekytkimen lisä-
ys 
5 74 61 119 1 260 
Todellisten keskitinsiirtomäärien laskemista sekä siirrossa käytettävän asennusmene-
telmän valintaa hankaloittivat seuraavien tietojen puuttuminen:  
 Jokaisesta yksittäisestä käyttöpaikasta ei ole kaapelointi- tai sisäänpääsy-
tietoa, mikä rajoittaa asennuskriteerien täyttävien reppuasennuskohteiden 
löytymistä. 
 Aiemmin pylväälle asennetun keskittimen sähkönsyöttölähdön kaapelira-
kennetta kuvaavaa tietoa ei ole saatavissa. 
 Pylväsasennetuista keskittimistä ei tiedetä, onko keskitin asennettu pyl-
väsmuuntamon yhteyteen vai sen viereiselle pylväälle. 
 Tietoa pylväsmuuntamoiden yhteydessä olevista maajakokaapeista ei ole 
saatavissa. 
Muuntopiirien käyttöpaikkajaossa esiintyi myös joitain toisistaan poikkeavia tietoja. Tie-
tomassaa käsiteltäessä poikkeamia tuli esiin kuitenkin vain kaksi kappaletta, mitä voi-
daan pitää suhteessa noin 630 000 kokonaiskäyttöpaikkamäärään vähäisenä. 
Edellä esitetyt keskitinsiirtomäärät tulevat muuttumaan varsinaisen AMM 2.0 -projektin 
aikana, kun keskitinsiirron kohteina oleville muuntopiireille suoritetaan yksityiskohtainen 
asennuspaikkasuunnittelu. Pylväsasennettujen keskittimien siirtomäärät tulevat todelli-
suudessa pienenemään verrattuna laskennallisiin tuloksiin. Saadut tulokset perustuvat 
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olettamaan, jossa yhdenkään pylväsasennetun keskittimen sähkönsyöttöä ei ole otettu 
puhtaasta maakaapelilähdöstä. Käsiteltävästä muuntopiiritiedosta voidaan kuitenkin 
havaita, että usealla muuntopiirillä on pienjännitelähtöjä, jotka koostuvat vain maakaa-
peliverkosta. On todennäköistä, että osa keskittimien sähkönsyötöistä on otettu maa-
kaapelilähdöistä. Toisaalta sopivien reppuasennuskohteiden määrän voidaan olettaa 
nousevan, kun käyttöpaikkojen puuttuvat kaapelointitiedot ja mahdolliset säävarmat 
ilmajohtolähdöt havaitaan AMM 2.0 -projektin aikana tehtävässä yksityiskohtaisem-
massa tarkastelussa.  
Esimerkkinä tarkastellaan kahta Joensuun AMM 2.0 -projektin keskitinsiirtojen piiriin 
kuuluvaa muuntopiiriä yksityiskohtaisemmin. Ensimmäisessä tapauksessa (kuva 25: 
vas.) keskitin on asennettu reppuasennuksena asiakkaan tiloihin. Muuntopiirin käyttö-
paikkakohtaisia kaapelointitietoja ei ole tässä tapauksessa saatavissa verkkotietojärjes-
telmästä. Excel-taulukoihin kootun tiedon mukaan, keskitin tulisi siirtää pylväälle asen-
taen sille oma pylväsvarokekytkin. PG Webillä muuntopiiriä tarkasteltaessa havaitaan 
kuitenkin muuntopiirin koostuvan kokonaisuudessaan maakaapelista, eikä keskitinsiir-
toa siksi tarvita. 
Toisessa tapauksessa (kuva 25: oik.) keskitin on asennettu pylväsasennuksena muun-
topiirille, joka koostuu ilma- ja sekaverkkolähdöistä. Keskittimen säävarmaksi saattami-
nen ei kuitenkaan edellytä oman pylväsvarokekytkimen asentamista, sillä muuntopiirin 
ympäristöä tarkasteltaessa huomataan alueen olevan pääosin peltoaukeaa. Näin ollen 
puut eivät aiheuta sähköverkolle vaaraa, eikä keskitinsiirtoa tarvita.  
 
Kuva 25. Joensuun kaksi tarkasteltavaa muuntopiiriä 
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Edellä selvitettyihin siirtomääriin vaikuttavat ennen projektin käynnistymistä toteutetta-
vat verkostomuutostyöt. Fortumissa meneillään olevassa VahvaVerkko-hankkeessa 
noin 450 pylväsmuuntamoa korvataan pitkällä aikavälillä maamuuntamoilla, minkä yh-
teydessä keskittimiä siirretään pylväältä tai asiakkaan tiloista sisälle maamuuntamoon. 
Sen sijaan VahvaVerkko-hanke ei vaikuttane säävarmojen keskitinasennusten piiriin 
kuuluvien käyttöpaikkojen lukumäärään. Hanke nimittäin keskittyy ensisijaisesti asia-
kaskeskittyneisiin alueisiin. Asiakaskeskittyneet alueet ovat joka tapauksessa suunni-
teltu saatavaksi säävarmojen keskittimien piiriin AMM 2.0 -projektissa. 
6.3.3 Keskitinsiirtojen aiheuttamat kustannukset 
Keskitinsiirroista aiheutuvat kustannukset koostuvat vanhan keskittimen poistosta ja 
uuden keskittimen asennuksesta. Eri siirtotapojen väliset hintaerot muodostuvat asen-
nuksessa käytettävistä asennustarvikkeista ja asennukseen kuluvista työtunneista. 
Suurin hintaero on reppuasennuksen ja Fibox-pylväsvarokekytkinasennuksen välillä, 
joiden hintaero on 560 euroa. 
Reppuasennuskohteen asennus on nopeaa ja edullista, eikä keskittimen lisäksi muita 
asennusmateriaaleja juuri tarvita. Pylväsasennuksen kustannuksia nostaa keskittimelle 
usein asennettava oma pylväsvarokekytkin. Kyseisen Fibox-pylväsvarokekytkin-
asennuksen hinta muodostuu korkeista materiaalikustannuksista, ja asennustavan vaa-
timasta korkeasta asentajatyötuntimäärästä. Lisäksi keskittimien pylväsasennukset 
tehdään ns. vaativana jännitetyönä, joka sitoo vähintään kahden ammattitaitoisen jän-
nitetyökoulutuksen saaneen asentajan työpanoksen.  
Projektissa käytettäville siirtotavoille määriteltiin seuraavat hinnat: 
 asiakkaan tiloista toisen asiakkaan tiloihin reppuasennuksena 200 € 
 asiakkaan tiloista pylväälle Fibox-asennuksena 620 € 
 asiakkaan tiloista pylväälle Fibox-pylväsvarokekytkinasennuksena 760 € 
 pylväälle asennetun keskittimen sähkönsyötön siirto 200 € 
 pylväälle asennetun keskittimen sähkönsyötön siirto ja pylväsvarokekytkin 
350 €. 
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Maajakokaappiasennukselle ei laskettu asennushintaa, koska niihin tapahtuvia siirto- ja 
asennusmääriä ei pystytä sijaintitietojen puuttumisen takia selvittämään. Taulukossa 6 
esitetään AMM 2.0 -projektin laskennalliset kustannukset alueittain, kertomalla taulu-
kossa 4 ja 5 olevat tapakohtaiset keskitinsiirtomäärät niille määritetyillä asennushinnoil-
la.  
Taulukko 6. AMM 2.0 -projektin keskitinsiirtokustannukset euroissa 
 Espoo Etelä-
Suomi 
Länsi-
Suomi 
Lounais-
Suomi 
Joensuu AMM 
2.0 
asiakkaan tiloista toisen 
asiakkaan tiloihin reppu-
asennuksena 
4 000 12 000 16 200 27 400 0 59 600 
asiakkaan tiloista pylvääl-
le Fibox-asennuksena 
1 240 23 560 37 200 18 600 0 80 600 
asiakkaan tiloista pylvääl-
le Fibox-pylväsvaroke-
asennuksena 
32 680 166 440 155 040 382 280 760 737 200 
sähkönsyötön siirtäminen 
säävarmaan lähtöön 
800 2 400 4 800 1 800 0 9 800 
sähkönsyötön siirtäminen 
ja pylväsvarokkeen lisäys 
1 750 25 900 21 350 41 650 350 91 000 
alueelliset kokonaiskus-
tannukset 
40 740 230 300 234 590 471 730 1 240 978 200 
AMM 2.0 -projektin keskitinsiirtokustannukset nousevat lähes miljoonaan euroon. Tau-
lukon 6 siirtokustannuksista havaittiin, että Lounais-Suomessa kustannukset nousevat 
471 730 euroon, joka on noin 48 % koko projektin siirtokustannuksista. Lounais-
Suomen suuria siirtokustannuksia selittävät 20 ja sitä suurempien pylväsmuuntamo-
muuntopiirien suuri määrä sekä maakaapeliverkon vähyys. Tämän takia alueella joudu-
taan usein turvautumaan kustannuksiltaan kalliimpaan siirtotapaan. 
Yhden asiakkaan saattaminen säävarmuuden piiriin maksaa keskimäärin 18,7 euroa. 
Asiakasta kohti syntyviä alueellisia kustannuseroja selittävät jakeluverkkoalueen ra-
kennuskanta ja sähköverkon rakenne (kuva 26, ks. seur. s.). Esimerkiksi Espoon alu-
eella yksittäisellä keskitinsiirrolla saadaan kustannustehokkaasti suuri määrä  
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asiakkaita säävarmuuden piiriin, alueen keskittyneen asutuksen ja suuren maakaapeli-
verkon määrän takia. Joensuun suuria käyttöpaikkakohtaisia keskitinsiirtokustannuksia 
puolestaan selittävät keskitinsiirtojen piiriin kuuluvien muuntopiirien pieni koko. Joen-
suussa siirron piiriin kuuluvien muuntopiirien keskimääräinen koko on 21 käyttöpaik-
kaa, kun Espoossa kyseinen määrä on 45 käyttöpaikkaa. 
 
Kuva 26. Säävarmuuden hinta käyttöpaikkaa kohden 
6.3.4 Alueellinen säävarmuus 
Ennen AMM 2.0 -projektin käynnistymistä säävarmuuden piiriin on mahdollista laskea 
seuraavien muuntopiirien käyttöpaikat: 
 Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen aikana säävarmuuden piiriin saatetta-
vat 20 käyttöpaikan ja sitä suuremmat muuntopiirit 
 alle 20 käyttöpaikan reppuasennuskohteet, joissa keskitin asennettu puh-
taan maakaapelilähdön taakse  
 maamuuntamon syöttämät muuntopiirit 
 maakaapelista koostuvien muuntopiirien pylväsasennukset 
 maajakokaappiasennuksena raportoidut keskittimet 
 Pohjois-Suomen jakeluverkkoalueet. 
Ennen AMM 2.0 -projektia Fortumin sähkönsiirtoalueiden noin 631 500 käyttöpaikasta 
465 700 kuuluu säävarman keskitinasennuksen piiriin, jolloin säävarmuusprosentiksi 
Espoo 10,9 € 
Etelä 18,3 € 
Länsi 15,9 € Lounas 19,0 € 
Joensuu 29,5 € 
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saadaan 73,7. Tulevat keskitinsiirrot lisäävät säävarmuuden piiriin noin 57 300 uutta 
käyttöpaikkaa, jotka nostavat säävarmuuden 82,8 prosenttiin. Eniten säävarmuus kas-
vaa projektin myötä Lounais- ja Länsi-Suomessa. Lounais-Suomessa kasvu on 16.2 ja 
Länsi-Suomessa 16.5 prosenttiyksikköä. Vähiten alueellinen säävarmuus paranee Es-
poon ja Joensuun alueilla. Espoossa kasvu on 2.7 prosenttiyksikköä ja Joensuussa 
vain 0.1 prosenttiyksikköä (kuva 27). 
 
Kuva 27. Alueelliset säävarmuusprosentit ennen AMM 2.0 -projektia ja sen jälkeen 
Alueellista säävarmuutta kuvaavasta pylväsdiagrammista (kuva 27) nähtiin, että alle 20 
käyttöpaikan pylväsmuuntamomuuntopiirien vaikutus suhteessa alueelle laskettavaan 
säävarmuusprosenttiin on suuri. Koska aiemmin suoritetuista keskittimien pylväsasen-
nuksista ei ole dokumentoitu järjestelmiin keskitintä syöttävän lähdön tietoja, ei niiden 
säävarmuudesta voida olla varmoja. Näin ollen vain murto-osa alle 20 käyttöpaikan 
pylväsmuuntamomuuntopiirien keskitinasennuksista voidaan laskea varmasti säävar-
moiksi, vaikka todellisuudessa määrä lienee paljon suurempi. Tarkimmat säävarmuus-
prosentit saadaankin laskettua Espoon ja Joensuun alueilla, joissa pieniä pylväsmuun-
tamomuuntopiirejä ei ole paljon.  
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Tarkan säävarmuusprosenttien selvittäminen vaatisi lähes 16 000 alle 20 käyttöpaikan 
pylväsmuuntamomuuntopiirin yksittäistä tarkastusta. Siksi ei ole varmaa, saavutetaan-
ko AMM 2.0 -projektille asetettua tavoitetta, jossa 90 prosenttia Fortumin sähkönsiirto-
alueiden käyttöpaikoista on säävarman keskittimen takana. Lisäksi Älykkäät Sähkömit-
tarit -hankkeeseen liittyvät keskitinasennukset ovat yhä kesken, joten lopullista tietoa 
säävarmojen käyttöpaikkojen lukumäärästä ei voida saada. 
6.4 Ehdotuksia säävarmuuden parantamiseksi 
Ei ole taloudellisesti järkevää saattaa kaikkia alle 20 käyttöpaikan muuntopiirejä sää-
varmuuden piiriin, koska vähäinen käyttöpaikkojen määrä ei pienennä muuntopiirin 
keskitinsiirtokustannuksia. Yksi vaihtoehto AMM 2.0 -projektille asetettuihin tavoitteisiin 
pääsemiseksi on parantaa keskittimen säävarmuutta kaikilla muuntopiireillä, joissa 
keskitin on mahdollista asentaa säävarmana reppuasennuksena. Toinen vaihtoehto on 
keskittyä parantamaan vain sääilmiöille herkkien alueiden muuntopiirien säävarmuutta, 
jolloin projektin kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina. 
7 Yhteenveto 
Insinöörityössä tutkittiin tulevan AMM 2.0 -projektin keskitinsiirtomääriä sekä niistä ai-
heutuvia kustannuksia. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, saavutetaanko suunnitetuilla 
keskitinsiirroilla projektin tavoite, jossa 90 prosenttia kaikista Fortumin sähkönsiirtoalu-
eiden käyttöpaikoista olisi säävarman keskittimen takana.  
Suurimpia haasteita työlle asetti AMM 2.0 -projektista saatavilla olevan informaation 
niukkuus. Erilaisia näkökulmia ja taustoitusta työhön hankittiinkin keskustelemalla aktii-
visesti Fortumilla työskentelevien henkilöiden kanssa. AMM 2.0 -projektin tarkkojen 
keskitinsiirtomäärien selvittäminen osoittautui kuitenkin mahdottomaksi, koska aiemmin 
suoritettuja keskitinasennuksia ei ollut dokumentoitu järjestelmiin työn kannalta riittäväl-
lä tarkkuudella. 
Laskettujen suoritemäärien perusteella ei voida varmasti sanoa, saavutettiinko suunni-
telluilla keskitinsiirroilla AMM 2.0 -projektille asetettu tavoite. Työ antaa kuitenkin katta-
van kuvan AMM 2.0 -projektista, siihen siirtymisestä ja sen yhteydessä suoritettavista 
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keskitinsiirroista. Työn tehtävänä on myös havainnollistaa keskittimen asennuspaikan 
tärkeä merkitys AMM-verkoston luotettavalle toiminnalle, ja miten AMM-verkostoa voi-
daan jatkossa hyödyntää pienjänniteverkon hallinnassa. 
Tulevaisuudessa AMM 2.0 -projektin merkitys kasvaa. Yhteiskunnan teknistyminen 
tekee sen yhä riippuvaisemmaksi luotettavasta sähköntoimituksesta. Samalla myös 
asiakkaiden odotukset sähköyhtiöitä kohtaan kasvavat. Julkinen valta pyrkii vastaa-
maan näihin haasteisiin tiukentamalla sähköntoimitusvarmuutta säätelevää lainsäädän-
töä ja korottamalla sähkökatkoksista aiheutuvien vakiokorvausten määrää. Näin ollen 
Fortumissa halutaan ottaa kaikki mahdolliset välineet käyttöön sähköverkon hallinnan 
parantamisessa. Kattavalla ja toimivalla AMM-verkostolla pyritään vastaamaan juuri 
näihin haasteisiin.  
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Ei säävarma -keskitinasennus 
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Esitarkastuspöytäkirja 
Liite 4 
  1 (2) 
 
  
MSA-kohtaiset keskitinsiirtomäärät 
Espoo 
MSA käyttöpaikalta 
toiselle käyt-
töpaikalle 
käyttöpaikalta 
pylväälle 
käyttöpaikalta 
pylväälle ja 
pylväsvaroke 
sähkönsyötön 
siirtäminen 
säävarmaan 
lähtöön 
sähkönsyötön 
siirtäminen ja 
pylväsvaroke 
ESP_1 - - 1 - - 
ESP_2 3 - 14 1 1 
ESP_3 2 1 9 - 2 
ESP_4 3 - 2 - - 
ESP_5 0 - - - 1 
ESP_6 1 - 1 2 - 
ESP_7 2 - 9 1 - 
ESP_8 3 - 3 - - 
ESP_9 4 1 2 - - 
ESP_10 2 - 2 - 1 
Joensuu 
MSA käyttöpaikalta 
toiselle käyt-
töpaikalle 
käyttöpaikalta 
pylväälle 
käyttöpaikalta 
pylväälle ja 
pylväsvaroke 
sähkönsyötön 
siirtäminen 
säävarmaan 
lähtöön 
sähkönsyötön 
siirtäminen ja 
pylväsvaroke 
JOE_1 - - 1 - - 
JOE_2 - - 1 - - 
 
Etelä-Suomi 
MSA käyttöpaikalta 
toiselle käyt-
töpaikalle 
käyttöpaikalta 
pylväälle 
käyttöpaikalta 
pylväälle ja 
pylväsvaroke 
sähkönsyötön 
siirtäminen 
säävarmaan 
lähtöön 
sähkönsyötön 
siirtäminen ja 
pylväsvaroke 
KEU_1 6 2 14 1 1 
KEU_2 4 3 15 - - 
KEU_3 4 - 7 5 14 
KEU_4 - 1 - - - 
KEU_5 8 10 43 1 - 
KEU_6 2 1 5 - - 
KEU_7 7 3 3 - - 
KEU_8 3 5 19 3 10 
ETE_5 9 5 18 - 8 
ETE_6 9 3 38 - 28 
ETE_7 7 5 55 - 13 
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Länsi-Suomi 
MSA käyttöpaikalta 
toiselle käyt-
töpaikalle 
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pylväsvaroke 
sähkönsyötön 
siirtäminen 
säävarmaan 
lähtöön 
sähkönsyötön 
siirtäminen ja 
pylväsvaroke 
LAN_1 10 11 21 1 1 
LAN_2 19 14 19 - - 
LAN_3 13 4 28 3 1 
LAN_4 8 6 27 10 16 
LAN_5 12 8 15 1 7 
LAN_6 4 3 37 2 9 
LAN_7 4 6 13 1 2 
LAN_8 2 3 9 2 11 
LAN_9 5 2 13 2 12 
LAN_10 4 3 22 2 2 
Lounais-Suomi 
MSA käyttöpaikalta 
toiselle käyt-
töpaikalle 
käyttöpaikalta 
pylväälle 
käyttöpaikalta 
pylväälle ja 
pylväsvaroke 
sähkönsyötön 
siirtäminen 
säävarmaan 
lähtöön 
sähkönsyötön 
siirtäminen ja 
pylväsvaroke 
LOU_1 9 2 48 - - 
LOU_2 30 2 57 - 1 
LOU_3 7 5 4 1 - 
LOU_4 14 3 65 1 2 
LOU_5 9 - 81 - - 
LOU_7 6 2 60 - 2 
LOU_8 28 2 35 1 1 
LOU_9 3 2 16 2 38 
LOU_10 4 5 43 1 33 
LOU_11 7 2 36 3 35 
LOU_12 20 5 58 - 7 
 
